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 Abstrakt 
Diplomová práce vytváří návrh projektu pro implementaci elektronického obchodu  
ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu.  
Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických východisek z oblasti 
projektového řízení, přináší analyzované společnosti návrh plánu projektu, využitelného 
pro jeho případnou budoucí realizaci. 
 
Abstract 
Diploma thesis creates the project design for e-commerce implementation in the selected 
company together using the tools and methodologies of project management. Based on 
an analysis of the business environment and key theoretical background of project 
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ÚVOD 
 
Není pochyb, že technologický vývoj je jedním z faktorů ovlivňující nejenom životní styl 
světové populace, ale také má vliv i na neustálé změny v oblasti oborů podnikání.  
Chtějí-li býti podnikatelské subjekty úspěšní a dokázat se síle konkurentů dostatečně 
bránit, pak je nezbytné nabízející se moderní technologie, postupy a metody nezavrhovat, 
ale naopak implementovat a umět cíleně využít ve své obchodní strategii.  
 
Jeden ze světových fenoménů současné doby představuje i vstup do virtuálního prostředí, 
konkrétněji zahajování podnikatelské činnosti v oblasti elektronického obchodování, 
neboli e-commerce. Zajištění globálnosti, podpora dosavadního prodeje a rozšíření pole 
potenciálních zákazníků doprovázeného navýšením tržeb, být konkurenceschopný.  
Tyto skutečnosti představují důvod, proč právě elektronické obchodování nabývá rok  
od roku na významu a je ze strany podnikatelů stále častěji využíváno.   
 
Výhodami elektronického obchodování si je vědoma i společnost Čtyřlístek zahradní 
centrum, s.r.o. Komplexní implementace elektronického obchodu, doprovázená renovací 
dosavadní internetové prezentace, je proto procesní změnou, stále častěji projednávanou 
vedením společnosti, avšak prozatím nerealizovanou. Aby tato inovativní změna dosáhla 
náležité efektivity a budoucího přínosu, je žádoucí nenechávat jejímu možnému 
uskutečňování volný průběh, ale umět využít nabízející se kompetence, které umožňují 
změnu adekvátně řídit. Kompetence projektového řízení je právě jednou z nich. 
 
Diplomová práce se zabývá aplikací projektového managementu pro zavedení 
optimalizovaného elektronického obchodu do výše jmenované společnosti. Díky využití 
vybraných nástrojů a metodik z oblasti projektového řízení bude společnosti navržen 
projekt poskytující podklady pro rozhodnutí, zda tuto procesní změnu akceptovat  
a realizovat, či nikoliv. Umožní tak společnosti zajistit vyšší jistotu dosažení stanoveného 
záměru a cíle organizační změny neboli projektu, a to v předpokládaném čase  
a za vynaložení předpokládaných nákladových investic. Proces implementace e-obchodu 
bude zkoordinován takovým způsobem, aby vynaložené zdroje přinesly společnosti  
co možná nejvyšší užitek a nedocházelo tak k jejich bezmyšlenkovitému plýtvání. 
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Obsah diplomové práce je strukturován do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 
Část teoretická zahrnuje metodiku projektového managementu. Seznamuje čtenáře 
s teoretickými východisky a metodami, potřebnými pro úspěšné zpracování návrhu 
projektu implementace elektronického obchodu. Odpovídá na otázky: „Co je to 
projektový management a projekt?“, „Jaké jsou životní fáze projektu?“ Věnuje  
se časovému, zdrojovému a nákladovému plánovaní, společně s objasněním významu 
užití znalostí z oblasti risk managementu, aj.  
 
Navazující část praktická je poté složena z částí analytické a návrhové. Představením 
podnikatelského subjektu a využitím vybraných metod strategické analýzy jsou 
vyhodnocena relevantní fakta, určitým způsobem ovlivňující návrh projektu. Výsledek 
této studie příležitosti bude kladná či záporná odpověď na otázku, zda je vhodné vůbec 
projekt navrhnout a zda může být jeho realizace pro společnost přínosem. Závěrečná 
návrhová část je věnována samotnému návrhu projektu. Obsahuje veškeré náležitosti 
nezbytné pro jeho uskutečnění a identifikuje přínosy, které společnosti napomohou k výše 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 
 Cíle práce 
Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu projektu pro implementaci 
optimalizovaného elektronického obchodu do prostředí společnosti Čtyřlístek zahradní 
centrum, s.r.o. s využitím nástrojů a metodik projektového managementu.  
 
Samotným cílem projektu v praxi je poté úspěšná implementace elektronického obchodu 
a zajištění komplexní integrace tohoto řešení do procesů společnosti. Primární účel 
projektu spočívá v navýšení konkurenceschopnosti doprovázenou nárůstem počtu 
zákazníků a procentuálním navýšením tržeb analyzované společnosti. 
 
 
 Metody a postupy zpracování 
Pro vypracovávání diplomové práce bylo využito metody sběru dat, přičemž požadované 
informace o analyzovaném podnikatelském subjektu byly získány z podnikové 
dokumentace, pozorováním a vzájemnou konzultací s asistentkou jednatele společnosti 
Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. Na vybraná relevantní data byly následně aplikovány 
obecné postupy tvůrčího myšlení a vhodné metody tak, aby umožnily poskytnout 
maximální využití při vypracovávání dílčích částí práce. 
 
Pro zajištění kvalitního návrhu projektu byla v diplomové práci v prvé řadě aplikována 
metodika projektového managementu dle doporučení mezinárodní asociace IPMA 
(International Project Management Association), jejíž konkrétní zvolené metody jsou 
dále blíže obeznámeny v části teoretické. Aplikace využitých metod je navíce podpořena 
softwarovým programem MS Project 2010 od společnosti Microsoft. Samotný závěr 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
 Projektový management 
Náznaky projektového managementu sahají svojí existencí do dávné minulosti, kdy již 
řada procesů měla podobu projektového charakteru. Za zmínku stojí například výstavby 
starověkých monumentů, válečná tažení aj. O oboru projektového řízení, jakožto o oblasti 
managementu se však začínalo hovořit ve své podstatě až po druhé světové válce (1). 
Vlivem dynamiky rozvoje ekonomik, globalizací a bouřlivému vývoji moderních 
technologií dnes neustále dochází k nezastavitelnému rozvíjení postupů a metod 
projektového managementu. Tento expanzivní obor je proto v současné době vnímán, 
jako efektivní nástroj, nepostradatelný pro uskutečňování změn a znalost jeho využívání 
se řadí mezi základní kompetence manažerů všech organizačních úrovní.  
 
Schopnost aplikovat metodologie, umět správně analyzovat výchozí podmínky pro 
generování rychlých a efektivních rozhodnutí, dokázat koordinovat skupinové projekty  
i kontrolovat jejich skutečný vývoj oproti předpokládanému – to vše a mnohé další je pro 
manažery nezbytné, pokud chtějí, aby si jejich organizace byla schopna udržet, případně 
vybudovat, své postavení na trhu. Možnost rychlé reakce na změny interního a externí 
prostředí, tlak na ekonomičnost, vzhledem k omezenosti zdrojů, včetně dosáhnutí 
efektivnosti řešení projektových prací z hlediska maximalizace uspokojení všech 
zainteresovaných stran, tak k využívání projektového managementu přímo vybízí (2). 
 
Definice projektového managementu dle jednoho z předních světových teoretiků dané 
problematiky Harolda Kerznera, je následující: „Projektový management je souhrn 
aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti 
s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů 
(2, s. 19).“ 
Cílem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného projektu,  
kdy při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů, či ostatních čerpaných 
zdrojů, s docílením předem stanoveného výkonu, případně technologické úrovně  
a se samotnou akceptací zákazníka projektu, je dosaženo cílů projektu (2). 
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2.1.1 Výhody aplikace projektového managementu v praxi 
 Veškerým aktivitám, jenž jsou součástí projektu, jsou přiřazeny role  
a odpovědnosti bez ohledu na vznik případných změn realizačního teamu. 
 Časový a nákladový rámec realizace je zřetelně identifikován. 
 Získání vyšší flexibility a efektivity využívání zdrojů, což je dosaženo díky jejich 
přesnému přidělování ke konkrétním projektům na konkrétní stanovenou dobu. 
Po této době jsou zdroje uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovávány. 
 Jsou utvářeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, během 
realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat 
korektivní akce. 
 Rozdělení odpovědnosti za řízení projektu a pravidla eskalace problémů umožňují 
plynulé řízení bez nutnosti neustálého dohledu ze strany zákazníka nebo investora 
projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání schválení, naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu je schopen v současné době generovat celou 
řadu informací s výhodou použitelnosti pro realizaci dalších projektů (2). 
 
2.1.2 Možnosti využití projektového managementu v praxi 
Projektové řízení je vhodné využít v souvislostech s následujícími skutečnostmi, 
typickými pro návrh a implementaci projektů: 
 Vývoj nových výrobků a služeb, 
 Zavádění nových technologií, 
 Návrh a realizace stavebních akcí, 
 Návrh a realizace informačních systémů, 
 Zavádění systémů jakosti podle ISO 9000, 
 Příprava marketingových akcí, 
 Příprava politických kampaní, 
 Zpracování a realizace podnikatelských záměrů, aj. (3). 
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 Projekt 
Předmětem a zároveň nejdůležitějším prvkem projektového managementu je projekt.  
Profesor Harold Kerzner definuje projekt jako: „jakýkoliv jedinečný sled aktivit  
a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn, definováno datum 
začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho 
realizaci (2, s. 21 a 22).“ 
 
2.2.1 Trojimperativ projektu – magický trojúhelník 
Trojimperativ neboli základna projektového managementu zohledňuje veškeré tři hlavní 
charakteristiky projektu (cíl, čas, náklady), definující prostor, ve kterém se podle 
vytyčených cílů vytváří nová hodnota – tzv. konečný produkt, jenž je považován za cíl, 
výsledek nebo jiný výstup projektu (2). 
 
Základny projektu tvoří tři vzájemně provázané dimenze (4): 
1. Věcná – Definující cíle a předmět projektu. CO a JAK se má udělat? 
2. Časová – Definující časový harmonogram projektu. KDY má být co realizováno? 
3. Nákladová – Definující nákladový rozpočet. ZA KOLIK to má být realizováno? 
 
Obrázek č. 1: Základny projektového managementu. Zpracováno dle (1) 
Pro úspěšné ukončení zahájeného projektu musí projektový manažer tento dynamický 
systém udržovat v rovnováze, tzn. splnit parametry všech tří dimenzí a současně tyto 
často vzájemně protichůdné cíle dokázat efektivně zharmonizovat (5). Racionálním 
uvažováním je požadována maximalizace cíle v minimálním časovém intervalu  
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2.2.2 Zainteresované strany projektu 
„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně zapojená  
do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny realizací projektu, 
příp. jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu či jeho výsledky  
(1, s. 49).“  
 
Při sestavováni projektu je důležité zainteresované strany (stakeholders) identifikovat  
a určit jejich očekávání ve vztahu k projektu a jeho cílům. Podstatné je vyhodnotit  
i dopad/vliv, který strana může mít na realizaci projektu. Následně lze stranám přiřadit 
určitou prioritu, dle které budou jejich zájmy a očekávání náležitě naplňovány (1). 
  
Analýza vlivu zainteresovaných stran umožňuje společnosti nalézt zájmové skupiny,  
jenž jsou považovány za klíčové. Tedy skupiny mající největší vliv na úspěšnost projektu 
(1). 
 
Dle hlediska významnosti lze zainteresované strany dělit na dvě zájmové skupiny: 
 
Primární skupiny – ovlivnitelné projektem přímo: 
 Vlastníci, 




 Obchodní partneři (1). 
 
Sekundární skupiny – ovlivnitelné projektem nepřímo: 
 Konkurence, 
 Veřejnost a externí okolí, 
 Vláda a samosprávní orgány, 
 Média (1). 
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2.2.3 SMART cíl projektu 
Jedním z klíčových kroků k úspěchu projektu je dokázat správně stanovit jeho globální  
i dílčí cíle. Pokud jeho definování nebudeme přikládat dostatečnou pozornost a cíl bude 
nejednoznačně určen, s vysokou pravděpodobností bude celkový výsledek projektu 
nejistý a povede tak k neuspokojení některé ze zainteresovaných stran (1). 
 
Dobře definovaný cíl je nepostradatelnou záležitostí. Je nezbytné si uvědomit existenci 
jeho provázanosti se všemi životními cykly projektu. Vychází se z něj při zadávání 
projektu ve fázi zahájení, v průběhu plánování slouží jako výchozí bod pro tvoru 
veškerých nezbytných dokumentů a žádoucí je i ve fázi projektového ukončení, kdy podle 
dosaženého stupně naplnění cíle hodnotíme úspěšnost celého projektu (2). 
 
Pro korektní formulaci cílů je doporučována vhodná aplikace tzv. techniky SMART. 
Každý cíl by proto měl být: 
 
 S – Specifický (Specific) – pro potřebu vědět co, 
 M – Měřitelný (Measurable) – pro určení, čeho bylo dosaženo/nedosaženo, 
 A – Akceptovatelný (Agreed) – chápán a odsouhlasen všemi zainteresovanými, 
 R – Realistický (Realistic) – reálný a dosažitelný, 
 T – Terminovaný (Timed) – adekvátně časově ohraničen (1, 6). 
 
V rámci projektu rozlišujeme dva druhy cílů: 
 
 Globální cíl – Pouze jeden. Jde o hlavní úmysl, pro který byl projekt vytvořen. 
Vyjadřuje strategický požadavek zadavatele a udává celkový vývoj i konečný 
výstup, finální produkt, projektu. Obvykle bývá rozvrhnut do dílčích cílů (7). 
 
 Dílčí cíle – Kontrola průběhů pouze jediného globálního cíle by byla velmi 
náročná a mnohdy neúspěšná. Z tohoto důvodu často dochází k rozdělení 
globálního cíle do konkretizovanějších dílčích cílů projektu, jenž přesněji a 
detailněji definují rozsah zpracovávané problematiky. K dosáhnutí globálního cíle 
dochází v okamžiku, kdy jsou úspěšně splněny veškěré cíle dílčí (7). 
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2.2.4 Logický rámec projektu (LR, logframe) 
Logický rámec projektu je součástí metody LFA (Logical Framework Approach),  
která komplexně řeší přípravu, návrh, realizaci včetně projektového vyhodnocení.  
Pro projektové řízení a s tím spojených procesů, tak lze upotřebit pouze jediný nástroj 
během všech fází životního cyklu projektu (1).  
 
Důležité je umět rozlišovat pojem logického rámce, jakožto jasně ohraničené tabulky, 
která je použitelná i sama o sobě a metodu LFA, které je rámec součástí (1). 
 
Logický rámec (LR, logframe) je pomůckou sloužící pro:  
 Stanovení konkrétních cílů projektu, 
 Zjištění poměru nákladů projektu k očekávaným výsledkům (efektivita projektu), 
 Stanovení indikátorů projektu, 
 Rozdělení odpovědností, 
 Výstižnému, stručnému a jednoznačnému vyjádření, co chceme uskutečnit, 
 Shrnutí všech aktivit, které potřebujeme pro úspěšnou realizaci projektu (8). 
 
Základní princip logického rámce spočívá ve vzájemném propojení základních prvků 
projektu a přispívá všem zainteresovaným stranám lépe porozumět jeho smyslu. Veškeré 
důležité informace jsou v dokumentu rozvrženy do přehledné matice 4x4 polí (7). 
 
Tabulka č. 1: Schéma logického rámce (LR, logframe). Zpracováno dle (1) 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření) 
 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 















(peníze, lidé, …) 
Časový rámec aktivit Předpoklady  
a rizika 
   Předběžné 
podmínky 
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 Význam jednotlivých polí LR: 
 
Záměr identifikuje dlouhodobý dopad, úmysl, projektu. Zodpovídá na otázku, proč 
chceme dosáhnout níže stanovené změny (cíle), kterou částečně napomáháme k naplnění 
tohoto širšího rozvojového záměru. Často se jedná o obecnou, nepřímo dosažitelnou věc. 
 
Cíl (změna) určuje stěžejní význam projektu a podává odpověď na otázku,  
jakého konkrétního cíle chceme dosáhnout. Jakou změnu realizace projektu zajistí?  
Cíl je pro každý projekt pouze jeden a je jím rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní 
změna, kterou team obvykle není schopen dosáhnout přímo, nýbrž pouze realizací 
určitých výstupů. O globálním cíli by se mělo hovořit, jako o konkrétním vyjádření 
byznys potřeby, kterou má projekt naplnit. 
 
Konkrétní výstupy představují specifikaci, co vše je potřeba vytvořit, aby bylo dosaženo 
cíle (změny). Jaké činnosti budou projektovým týmem „fyzicky“ realizovány. 
 
Klíčové činnosti (aktivity) jsou skupiny činností přímo ovlivňujících konkrétní výstupy, 
respektive musí být tyto aktivity vykonány, aby bylo výstupů dosaženo. Do řádku 
klíčových činností se dále uvádějí: Zdroje potřebné pro realizaci (finanční zdroje, počty 
lidí, strojů, materiálu, aj.) a Časový rámec aktivit neboli hrubý odhad časové náročnosti 
realizace dané skupiny aktivit. 
 
Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) umožňují za pomoci měřitelných hodnotících 
ukazatelů prokázat, zda bylo dosaženo záměru, cíle a výstupů. Pro každou položku 
v prvním řádku tabulky by měly být vždy voleny minimálně dva vzájemně nezávislé 
ukazatele. Pokud nastane situace, kdy nebudeme schopni ukazatele identifikovat, je nutno 
přeformulovat stanovený záměr, cíl, případně konkrétní výstup. 
 
Způsob ověření identifikuje, jak budou ukazatele zjištěny, osobu zodpovědnou za jejich 
ověření, uvádí časovou náročnost a nákladovost konkrétního ověření, stejně tak jako kdy 
bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude dokumentován. 
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Předpoklady a rizika uvádějí výslovně předpoklady a podmínky, ze kterých  
se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a jenž podmiňuji realizaci celého 
projektu. Dále zahrnuje potenciální hrozby, které mohou nepatřičně ovlivnit vývoj 
projektu a negativně tak ohrozit naplnění jeho globálního cíle. 
 
Pátý řádek Předběžné podmínky závěrem zohledňuje externí faktory, na které projekt 
nemá vliv, ale které musí být splněny, aby bylo vůbec možné o zbytku LR uvažovat. 
(Např. předpoklad, že projekt uspěje v dotačním řízení a bude finančně zajištěn) (1). 
 
 Logické vazby LR: 
 
Vertikální vazba (řádky): 
Probíhá od spodu nahoru. Zobrazuje hypotézy, jejichž význam spočívá v tvrzení,  
že pokud uskutečníme klíčové činnosti, výsledkem budou vyprodukovány konkrétní 
výstupy, za pomoci kterých dosáhneme stanoveného cíle (změny), čímž přispějeme  
i k dosažení záměru (1, 7). 
Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 
 
Horizontální vazba (sloupce): 
Stejný význam pro všechny řádky logického rámce. Pokud budou splněny položky  
na daném řádku, čehož dosáhneme prostřednictvím OOU, ověřených definovaným 
způsobem, poté se za platnosti předpokladů a při ošetření rizik plní úroveň vyšší (1, 7). 
Popis (záměr, cíl, výstupy) → OOU → Způsob ověření → Předpoklady a rizika 
 
Logický rámec lze podle výše zmíněných kauzálních vztahů číst tzv. “cik-cak” způsobem 
dle tabulky č. 1, kdy pole „Předběžné podmínky“ - tvoří výchozí bod, ze kterého 
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 Životní cyklus projektu a fáze projektu  
Na projekt lze nahlížet jako na určitý proces změny, který během svého vývoje, plynule 
prochází několika konkrétními fázemi řízení, tvořícími životní cyklus projektu (2). 
  
„Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu má za cíl zlepšit 
podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Usnadňuje orientaci všech účastníků  
ve vývojových stádiích projektu a zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu (2, s. 38).“ 
 
Fáze řízení projektu lze v nejobecnějším pojetí rozdělit na: 
 Předprojektovou fázi (definiční), 
 Projektovou fázi (zahájení, příprava, realizace, ukončení), 
 Poprojektovou fázi (vyhodnocení, provoz) (2, s. 168). 
  
Každá z těchto fází řízení je vymezena vlastním časovým rámcem, náklady a dílčími cíli, 
které zkoumá. Přechod z jedné etapy do druhé je uskutečněn při dosažení konkrétního, 
předem definovaného stavu projektu, případně souboru plánovaných výsledků.  
Tento přechod bývá zpravidla uskutečněn na základě dílčího schvalovacího procesu,  
na jehož základě, je rozhodnuto o dalším postupu – přijetí a pokračování podle plánu, 
nebo aplikace korekčního opatření (2). 
 
2.3.1 Předprojektová fáze 
„Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat příležitosti pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru. Někdy bývá do této fáze zahrnována i vize, základní 
myšlenka, že by se nějaký projekt mohl realizovat (1, s. 169).“  
 
Prvotní úvahy a myšlenky bývají doprovázeny zpracováním analýz a případových studí, 
které jsou obvykle zaznamenávány do dvou hlavních typů dokumentů (1): 
1) Studie příležitosti (Opportunity Study) 
Odpovídá na otázku: Je vůbec vhodná doba navrhnout a uskutečnit zamýšlený projekt? 
Při hledání odpovědi je nezbytné brát v potaz situaci na trhu a v organizaci, včetně jejich 
předpokládaného vývoje. Studie proto obsahuje externí a interní analýzy prostředí,  
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pro identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb. Mezi aplikované metody 
patří: Porterův model 5-ti sil, SLEPTE a 7S analýza, SWOT analýza, aj. Výstupem studie  
je doporučení, případně nedoporučení realizace projektu a jeho první charakteristika (1). 
2) Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
V případě odsouhlasení projektu, podává nejvhodnější cestu k realizaci projektu. 
Upřesňuje jeho obsah, specifikuje SMART cíle, plánovaný termín zahájení a ukončení, 
odhady nákladů, zdrojů, času, včetně finančního a ekonomického zhodnocení. Dochází 
také k prvotnímu posouzení rizik provádění projektu (1). 
 
Předprojektová fáze by nám měla poskytnout odpověď na strategické otázky 
projektu: Odkud jdeme? K jakému cíli směřujeme? Jakou cestu bude vhodné volit  
a má vůbec význam projekt realizovat (1)?  
 
2.3.2 Projektová fáze 
Dochází k sestavování projektového týmu a vypracování plánu projektu, jehož realizace 
vrcholí předáním zpracovaných výsledků. Fáze se skládá z dílčích pod-procesů: 
1) Zahájení (Start-up) 
Proces ověření, případné upřesnění cíle projektu, jeho výstupů, vykonavatelů a jejich 
kompetencí, aj. To vše je potřeba definovat v inicializaci, start-upu, projektu. Pro tyto 
účely bývá využíván dokument zakládací (identifikační) listina projektu (Project Charter) 
a pakliže k tomu nedošlo již dříve, zpracovává se i logický rámec projektu (1). 
2) Příprava (Plánování) 
Jmenovaným projektovým týmem dochází k definování rozsahu projektu (např. formou 
WBS a tabulky dimenzí), vytvoření plánu řízení projektu (Project Management Plan)  
a zpracování časového harmonogramu zvaného směrný plán, tzv. baseline (1). 
3) Realizace 
Fyzická realizace projektu, často zahajována na počátku tzv. kick-off meetingem. Během 
realizace projektu je nezbytná neustálá kontrola vývoje doprovázená porovnáváním jeho 
průběhu s plánem. V případě jakéhokoliv odklonění se od plánu či nových zjištění, 
dochází k provádění korekčních opatření a přeplánovávání. Pokud je to nutné zpracovává 
se i nový, modifikovaný baseline projektu (1). 
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4) Ukončení (Close-out) 
Dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akceptačních protokolů, 
fakturaci, aj. Zpracovává se závěrečná zpráva a projektový tým může být rozpuštěn (1).  
 
2.3.3 Poprojektová fáze 
Po ukončení projektu přichází na řadu pohled zpět, tedy analýza dosažených výsledků 
doprovázená nezávislým vyhodnocením nově nabitých poznatků. Za pomoci zpětných 
vazeb zainteresovaných stran lze nyní posoudit úspěch či neúspěch projektu, přičemž 











































































Obrázek č. 2: Fáze životního cyklu projektu dle IPMA. Zpracováno dle (1) 
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 WBS (Work Breakdown Structure) 
„Hierarchická struktura prací (WBS) je výsledkově orientovaným seskupením 
projektových prací, které definují celkový rozsah projektu (5, s. 191).“ „Jejím cílem  
je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo 
možné přiřadit odpovědnost, pracnost a časový horizont (9).“ 
 
WBS velmi často představuje stromovou strukturu. Rozpad neboli dekompozice činností 
probíhá obvykle dle filozofie TOP – DOWN (odshora – dolů), tedy systematickým 
postupováním od výstupů hlavních až na výstupy dílčí nejnižší úrovně WBS (1).   
 
Nejnižší úroveň představuje ty aktivity, které budou opravdu realizovány. Veškeré 
nadřazenější části struktury WBS jsou následně již pouze shrnutím níže utvořených 
úrovní (1). 
 
 Časové plánování projektu 
Plánování a řízení času v projektu tvoří jednu z jeho klíčových částí. Časový rozpis 
činností (harmonogram) podává veškeré informace o tom, v jakých termínech a časových 
sledech budou dílčí činnosti projektu realizovány a umožňuje graficky tuto vzájemnou 
posloupnost přehledně zobrazit (2). 
 
Časové plánování projektu zohledňuje veškeré aktivity potřebné pro dokončení projektu. 
 
Primárních šest procesů časového řízení představuje: 
1. Definování činností (úkolů) projektu, 
2. Seřazení činností, 
3. Odhad zdrojů nutných pro jednotlivé činnosti, 
4. Odhad doby trvání jednotlivých činností, 
5. Sestavení časového harmonogramu, 
6. Kontrola časového harmonogramu (5). 
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Aby bylo možné časový harmonogram sestrojit, je nutné zajistit realizaci činností 
v určitém sledu a vzájemné návaznosti. Vazby jsou dány technologickým postupem  
a jejich definování vychází ze zkušeností (1).  
 
Nejčastějšími typy vazeb jsou: 
 FS (Finish – Start, Konec – Začátek): předcházející činnost musí skončit,  
aby mohla být zahájena následující, 
 FF (Finish – Finish, Konec – Konec): předcházející činnost musí skončit,  
aby mohla být ukončena následující, 
 SS (Start – Start, Začátek – Začátek): předcházející činnost musí začít,  
aby mohla být zahájena následující, 
 SF (Start – Finish, Začátek – Konec): předcházející činnost musí začít,  
aby mohla být ukončena následující (1, 5). 
  
Další fáze časového plánování představuje odhad dob trvání jednotlivých 
identifikovaných činností. Cílem je stanovit co možná nejkvalitnější odhad doby trvání 
těchto úkolů, přičemž při jeho odhadování je nezbytné zohledňovat množství, 
produktivitu a dostupnost zdrojů, které budou k činnosti vázány (1).  
 
Nejčastějšími postupy odhadů dob trvání jsou: 
 Best guess – jednočíselný odhad na základě osobní zkušenosti, 
 Expert quess – náležitě vyhodnocený expertní odhad od prokazatelných expertů, 
 Analogické odhadování – odhad na základě dokumentace předchozích projektů, 
 Normovaný odhad – odhad na základě norem (např. ve stavebnictví), 
 Parametrické odhadování – (např. dle počtu kusů, metrů, aj.), 
 Three-point estimate – tříčíselný odhad (metoda PERT),  
 Aj. (1). 
 
Mezi efektivní prostředky pro zpracování časového plánování projektu, sloužící jako 
nástroj důkladného a přehledného podchycení velkého množství informací nezbytných 
pro projektové řízení lze řadit diagramy a harmonogramy. Využívanými nástroji jsou: 
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2.5.1 Ganttovy diagramy 
„Ganttův diagram je standartní formát grafického zobrazení informací o časovém plánu 
projektu, v němž jsou uvedeny jednotlivé aktivity projektu a jim odpovídající datum 
zahájení a ukončení v kalendářovém formátu (5, s. 229).“  
 
Přehledně zachycuje sled úkolů WBS – jejich začátky a konce. Úkoly poté bývají 
zpravidla organizovány v posloupnosti odshora-dolů, kdežto časová osa je rozvinuta  
na linii horizontální (2). 
 
Jedná se o jednoduchý a v současné době nejčastěji využívaný nástroj časové analýzy 
umožňující za pomoci softwarové podpory (např. MS Project od společnosti Microsoft), 
zobrazení všech typů vazeb s překryvy a prodlevami včetně znázornění kritické cesty.  
Vhodné profesionální softwary nabízí mimo zpracování Ganttova diagramu i nabídku 
nástrojů pro porovnávání odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu, tzv. baseline. 
Umožňují tedy i rychlé určení hodnot časových rezerv činností (2).  
 
 
Obrázek č. 3: Ukázka Ganttova diagramu. Zdroj (1, s. 186) 
2.5.2 Diagramy milníků 
„Milník (milestone) je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké události  
(2, s. 139).“  Diagramy milníků jsou jednodušší než Ganttovy diagramy, avšak s jednou 
zásadní slabinou navíc - nevyznačují úkoly včetně jejich dob trvání. V praxi se využívají 
více v tabulkové formě, jako přehledný soupis základních dat projektu fáze konceptuální, 
při hlášeních a informacích určených spíše pro mimo projektové uživatele (2). 
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2.5.3 Síťové grafy 
Síťové grafy jsou nejvhodnější technikou grafického zobrazení posloupnosti aktivit.  
Lze je definovat jako schématické vyjádření logických vztahů nebo seřazení činností 
projektu. Umožňují zjistit délku jednotlivých činností i celého projektu, identifikují 
milníky, sled jednotlivých činností a tzv. kritickou cestu projektu (5). 
 
 Kritická cesta (Critical Path) – nejdelší cesta v grafu od počátečního uzlu až ke 
koncovému udávající nejkratší možnou dobu, za kterou lze projekt dokončit. 
Nenachází se na ní žádné časové rezervy či tolerance, a proto jakákoliv změna  
na kritické cestě bude mít za následek změnu doby trvání celého projektu, a tím  
i nedodržení plánovaného termínu dokončení (5, 10). 
 
Síťové grafy dle způsobu zobrazení činností: 
1) Uzlově definované síťové grafy – činnosti jsou znázorněny ohodnocenými uzly 
a orientované hrany představují závislosti mezi činnostmi.  
 
Obrázek č. 4: Uzlově definovaný síťový graf. Zdroj (1, s. 179) 
 
2) Hranově definované síťové grafy – činnosti jsou znázorněny ohodnocenými 
orientovanými hranami, uzly poté představují začátek a konec činností (1).  
 
Obrázek č. 5: Hranově definovaný síťový graf. Zdroj (1, s. 179) 
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Síťový graf lze tedy dle základních pravidel konstrukce definovat jako: „souvislý, 
orientovaný, nezáporně hranově (uzlově) ohodnocený graf obsahující dva speciální uzly 
– vstupní a výstupní (10, s. 90).“ 
 
Síťové grafy dle aplikované metody zhotovení: 
1) Síťové grafy pomocí deterministických metod: doba trvání jednotlivých 
činností je konstantní a její trvání lze naplánovat s určitou časovou přesností. 
Typickými představiteli aplikovaných metod je metoda CPM (Critical Path 
Method) – pro hranově definované sítové grafy a metoda MPM (Metra Potential 
Method) – pro síťové grafy definované pomocí uzlů (1, 10). 
 
2) Síťové grafy pomocí stochastických metod: doba trvání: doba trvání 
jednotlivých činností nelze stanovit s určitou přesností, je potřeba využít odhadů. 
Typickým představitelem je metoda PERT (Program Evaluation and Review 
Technique), která aplikuje metodu síťové cesty CPM na vážený průměr z jistých 
odhadů dob trvání. Činnostem jsou tedy přiřazeny tři odhady délek – optimistický, 
nejpravděpodobnější a pesimistický, z kterých je poté náležitým vzorcem 
vypočten očekávaný odhad doby trvání činnosti (tzv. střední doba trvání) (1, 10). 
 
 MPM (Metra Potential Method): 
Metoda MPM neboli Metoda měření potenciálu v síti je typickým představitelem uzlově 
definovaných, deterministických síťových grafů. Hrany v metodě MPM vyjadřují pouze 
návaznosti činností projektu, přičemž metoda pracuje oproti CPM se všemi typy vazeb 
(FS, FF, SS, SF) (10). 
 
„Kombinací všech možností typů vazeb dostáváme pružný a účinný nástroj  
pro modelování projektů, což v porovnání s hranově definovanými síťovými grafy 
poskytuje bohatší možnosti vyjadřování závislostí mezi činnostmi. Na druhou stranu 
výpočet těchto grafů je komplikovanější, což prakticky znemožňuje provádět ruční 
výpočty u rozsáhlejších projektů. V dnešní počítačové době to ovšem nevadí, neboť jsou 
k dispozici profesionální softwary (Např. MS Project), které kromě časové analýzy 
obsahují i analýzu zdrojů a nákladů (10, s. 120).“ 
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 Management zdrojů 
Zdroje jsou nezbytnou součástí a předpokladem pro úspěšné fungování každého projektu.  
 „Součástí managementu zdrojů je optimalizace způsobů jejich využívání v rámci 
časového harmonogramu projektu, stejně jako i neustálé monitorování a řízení těchto 
zdrojů (1, s. 193).“ Řízení zdrojů spočívá v jejich plánování, identifikaci a přidělením 
(alokací) s ohledem na potřebné schopnosti.  Pod pojmem zdroje zahrnujeme pracovníky, 
zařízení (nářadí, vybavení, IT technologie) a infrastrukturu (informace, dokumenty, 
znalosti), které jsou k vykonávání projektových činností nezbytně nutné (1). 
 
2.6.1 Kapacitní plánování zdrojů 
Zabývá se procesy potřebnými pro realizaci projektu z hlediska zdrojů. „Cílem 
kapacitního plánování je stanovit, jaké lidské zdroje, stroje, zařízení a další tzv. pracovní 
zdroje, jsou nutné k provedení činnosti a zda budou v průběhu projektu k dispozici  
(1, s. 194).“ V praxi je analýza zdrojů zaměřena především na zdroje, kterých  
je v projektu nadměrné množství, nebo naopak na zdroje, jejichž množství je limitováno.  
 
Hlavní procesy kapacitního plánování zdrojů zahrnují: 
 Identifikaci potřeby – představující zaznačení těch zdrojů do časového plánu, 
které bude potřeba k tomu, aby mohla být činnost provedena v plánovaném čase 
a s plánovaným výsledkem. Lze aplikovat názvy pracovních pozic (kontrolor, 
technolog), potřebných dovedností (angličtina, HTML jazyk) aj, 
 Zjištění omezení – prozkoumání, zda jsou zdroje k dispozici, nejsou-li omezeny 
dostupností nebo kapacitou (např. jsou alokovány na jiný projekt), 
 Porovnání – dochází k srovnání identifikovaných potřeb se zjištěnými 
omezeními a identifikujeme tzv. konflikty zdrojů (obvykle potřebujeme v plánu 
více zdrojů, než je jejich disponibilní množství), 
 Vyrovnání zdrojů a vyřešení konfliktů – snaha o eliminaci problematických 
míst (1). 
Výstupy kapacitního plánování poté bývají zpracovány buďto jako číselná sumarizace 
zdrojů v tabulkové formě, nebo v grafické podobě ve formě histogramů či Ganttových 
diagramů zdrojů (1). 
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 Nákladové plánování a rozpočet projektu 
Řízení nákladů i finanční řízení zahrnuje veškeré činnosti, potřebné pro plánování, 
monitorování a controlling nákladů ve všech fázích celého životního cyklu projektu, 
včetně hodnocení projektu a odhadu nákladů v počátečních fázích projektu. Samotné 
nákladové plánování s následným sestavením rozpočtu je poté součástí fáze plánovací  
a navazuje zejména na časové plánování i plánování zdrojů projektu (1). 
 
„Rozpočet projektu je definován jako nesdílná součást plánu projektu, která obsahuje 
všechny informace o tom, jaký je předpoklad celkového čerpání zdrojů projektu v jeho 
celkovém souhrnu i v rozpisu detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů 
projektu (2, s. 160).“ Zahrnuje jak stranu nákladů, tak i stranu výnosů. Jeho vývoj  
je zajímavý pro všechny zainteresované strany projektu (1).  
 
Nejčastější dělení nákladů v rozpočtu projektu: 
 Přímé náklady (directs costs) – přímo přiřaditelné konkrétnímu projektu. Jedná 
se o účetní vyjádření zdrojů spotřebovaných v rámci projektové realizace (mzdy, 
práce, materiál, licence a poplatky, pořízení nebo pronájem technologií, aj.), 
 Nepřímé náklady (indirect costs) – nazývané také jako náklady režijní 
(overhead costs). Nelze je jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu. Jedná 
se o společné náklady celé organizace (část osobních nákladů managementu, daně 
a odvody, provoz budov – část nákladů na vytápění, spotřebu energií, úklid, aj.), 
 Ostatní náklady (other costs) – nezahrnuté ani v jedné z přechozích kategorií. 
Jejich výše je stanovena na základě specifických analýz (rozpočet krytí obtížně 
předvídatelných vlivů, manažerská rezerva, vyplácené bonusy a provize) (1, 2). 
 
2.7.1 Metody stanovení odhadu nákladů 
Pro nákladové oceňování existuje celá řada přístupů a metod. Volba metody, případně 
jejich kombinace, závisí na druhu projektu, jeho složitosti a rozsahu. Hlavním vstupem 
pro stanovení nákladů slouží seznam činností spolu s odhadem délek jejich trvání.  
Tuto celkovou dobu trvání činnosti je nezbytné při plánování nákladů detailněji 
specifikovat kvalitním odhadem nákladů na jednotku (1). 
  - 32 -     
Metody stanovení odhadu nákladů mohou být následující: 
 Analogie (odhad shora dolů) – vychází z informací minulých činností,  
bere v úvahu skutečné náklady již realizovaných projektů, které uplatňuje  
na současný projekt. Přístup analogického odhadování je obecně nejméně časově 
náročný, avšak také nejméně přesný,  
 Expertní odhad – vychází z odhadování nákladů za pomoci zkušených a znalých 
manažerů projektu nebo členů týmu. Metoda je využívána v případech, kdy  
je zjišťování ceny z ověřitelných zdrojů vyhodnoceno jako příliš časově náročné, 
 Odhad zdola nahoru – bývá zahájen s nulovými celkovými náklady, ke kterým 
jsou postupně přičítány náklady každé položky hierarchické struktury prací 
projektu (WBS – Work Breakdown Structure). Metoda je poměrně přesná,  
avšak k časově náročnosti bývá užívána až v pozdějších fázích přípravy projektu, 
 Parametrický odhad (modelování) – užívá statistického vyjádření vztahu 
konkrétního projektu a realizovaných projektů. Metoda oplývá vyšší přesností,  
za předpokladu dostupnosti dostatečného množství ověřených statistických dat, 
 Odhad s využitím software – užívá pomoci specializovaných softwarových 
nástrojů poskytujících řadu grafických a matematických pomůcek pro přesnější 
stanovení nákladů, 
 Analýza nabídek dodavatelů – vychází z porovnání cen dle nabídek 
potenciálních dodavatelů (1). 
 
2.7.2 Rezervní zdroje projektu  
Základny projektového managementu – výsledný produkt, harmonogram a náklady jsou 
během celého životního cyklu projektu neustálé vystaveny působením rizik. Vzhledem 
k tomu, aby ohrožení projektu bylo co nejmenší, je potřeba, aby rozpočet nákladů 
zohledňoval alespoň částečné krytí veškerých identifikovaných a neidentifikovaných 
rizik, tzv. rezervní zdroje projektu. Výše rezerv poté bývá obecně stanovena  
jako procento celkových výdajů projektu nebo se rezervy zohledňují pouze pro některé 
položky nákladového rozpočtu (1, 2). 
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 Řízení rizik v projektu 
Před objasněním procesu řízení rizik je vhodné odpovědět si na otázku: Co je to riziko? 
„Riziko v projektu se obecně definuje jako nejistota, která může mít negativní či pozitivní 
vliv na splnění cílů projektu (5, s. 435).“  
 
Na proces řízení rizik (Risk management) je poté nahlíženo jako na sled aktivit 
zahrnující identifikaci, hodnocení a reakci na rizika v průběhu celého životního cyklu 
projektu, přičemž je nutno hledět na nejlepší zájmy naplnění stanovených cílů. Správným 
uplatněním řízení rizik, lze velmi výrazně přispět ke zvýšení míry konečné úspěšnosti 
projektu (5). Risk management zahrnuje následující procesy: 
 
2.8.1 Analýza rizik 
I přesto, že s riziky musí projektový tým pracovat neustále, kompletní analýza 
významných rizik bývá prováděna již na samotném počátku projektu. Součástí je: 
 
1) Identifikace rizik 
Jde o identifikaci významných rizik, která mohou ohrozit projekt a dokumentaci 
charakteristických vlastností každého z nich. Výstupem je základní verze registru rizik. 
Mezi nejběžnější metody pro sběr informací a identifikaci nebezpečí patři: 
Brainstorming, rozhovor (interview), metoda Delphi, SWOT analýza, aj. (1, 5). 
 
2) Posouzení rizik 
Po sestavení registru rizik dochází k odhadnutí pravděpodobnosti výskytu určitého rizika 
a stanovení výše jejich předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. Využívá se 
přitom techniky expertních odhadů či různých statistických přehledů (1). 
 
Posouzení rizik projektu může být: 
 Kvantitativní – hodnota pravděpodobnosti a hodnota ztráty je vyjádřena přímou 
číselnou hodnotou,  
 Kvalitativní – pro určení pravděpodobnosti a ztráty je využito slovní (verbální) 
hodnoty, nebo vhodně zvolené bodovací stupnice (1). 
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Na závěr se vypočítává hodnota rizika (kvalitativně nebo kvantitativně, podle zvoleného 
typu posouzení rizik) (1): 
𝑯𝑹 = 𝑷 ∙ 𝑫 
HR – hodnota konkrétního případu rizika 
P –  pravděpodobnost, že riziko nastane 
D – hodnota předpokládaného dopadu 
 
3) Hodnocení rizik 
Úmysl kroku spočívá v rozhodnutí, která rizika mají být ošetřena, zanedbána nebo která 
naopak nelze akceptovat. Obecně je doporučeno vycházet z tzv. paretovského principu 
80/20 – tedy velmi dobře ošetřit právě 20% nejvýznamnějších rizik (1).  
 
4) Regulování (ošetření) rizik 
Pokud došlo k posouzení hodnot určitého rizika, je potřebné se zamyslet, jak bude  
na riziko reagováno. Cílem fáze je redukovat celkovou hodnotu identifikovaných rizik  
na úroveň, při které je vysoce pravděpodobné, že projekt bude úspěšně realizovatelný (1). 
 
 Vhodné metody snižování rizika: 
  
o Pojištění – přenos důsledků rizika a odpovědnosti za jeho řízení na jiný subjekt, 
o Redukce – navržení vhodného opatření snižující hodnotu pravděpodobnosti výskytu 
rizika nebo zmírňující negativní dopad jevu na projekt, 
o Vyloučení rizika – eliminace rizikové činnosti nalezením řešení, které tuto rizikovou 
událost neobsahuje, 
o Vytvoření rezervy – tvorba časové, nákladové aj. rezervy umožňující důsledky 
rizika kompenzovat, 
o Vytvoření záložního plánu – tzv. Contingency plan, který bude využit v případě 
realizace rizika, 
o Retence – nejběžnější metoda řešení rizik. Jde o akceptaci, ponechání rizika bez 
zásahu. Retence může být vědomá či nevědomá, dobrovolná nebo nedobrovolná. 
Rizika, která by měla být retencí podstoupena, jsou rizika vedoucí k relativně 
bezvýznamným ztrátám (1, 11). 
  - 35 -     
Každé konkrétní opatření vyžaduje i určité náklady, s kterými je nutno během realizace 
projektu počítat. Pro efektivnost řešení je proto vždy potřeba volit taková opatření,  
kdy bude nejvýhodnějším a nejméně nákladným způsobem dosaženo cíle v podobě 
zredukování, či úplného odstranění rizika. Nákladovost zvoleného opatření by nikdy 
neměla převyšovat hodnotu ošetřovaného rizika (1, 11). 
 
2.8.2 Monitorování a přezkoumání rizik 
Po analyzování rizik je nezbytné během životního cyklu projektu rizika neustále sledovat 
a kontrolovat, jelikož jejich působení může vyvolat řadu neočekávaných událostí,  
mezi které lze řadit např. změnu podmínek ovlivňujících hodnotu pravděpodobnosti  
či dopadu rizik, zánik nebo vznik významné hrozby, ztrátu efektivnosti některého  
ze stávajících opatření aj. (1). 
 
Pro tyto účely, bývá sledování rizik nesdílnou součástí pravidelných meetingů 
projektového týmu, který v takovýchto neočekávaných případech, možné změny 
přezkoumává a adekvátně řeší (1). 
 
ANALÝZA RIZIK 
IDENTIFIKACE A POSUZOVÁNÍ RIZIK
RÍZENÍ RIZIK (RISK MANAGEMENT)
REGULOVÁNÍ (OŠETŘENÍ) RIZIKA
HODNOCENÍ RIZIK
MONITOROVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ RIZIK
 
Obrázek č. 6: Schéma řízení rizik v projektu. Zdroj (Vlastní) 
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2.8.3 Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) 
Jednou z několika metod využívajících se pro analýzu rizik projektu je metoda RIPRAN. 
Metoda se skládá ze čtyř postupových kroků, jejichž obdoba již byla specifičtěji popsána 
při analýze rizik projektu. Jedná se o: 
 
Krok 1: Identifikace nebezpečí 
Tabulka č. 2: Identifikace nebezpečí projektu metodou RIPRAN – 1. krok. Zpracováno dle (1, s. 90) 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie v jarním 
období březen – 
duben. 
Onemocní skoro 30% 
zaměstnanců. 
Předpokládáme počasí 
podle předpovědi jako 
v předchozím roce. 
 
Hrozbou v tomto případě rozumíme určitý projev nebezpečí a scénářem smýšlíme děj, 
který nastane v důsledku výskytu hrozby. Podstatné je si uvědomit, že hrozba je příčinou 
scénáře, nikoliv však naopak. 
 
Krok 2: Kvantifikace rizik 
Tabulku identifikující rizika rozšiřujeme o výpočet pravděpodobnosti výskytu scénáře, 
hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika, vypočtenou vzorcem: 
𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 (𝐻𝑅) = 𝑃𝑟𝑎𝑣𝑑ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑐é𝑛ář𝑒 (𝑃) ∙ 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑑𝑢 (𝐷)  
 




Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na projekt 
Hodnota 
rizika 
1. Výskyt chřipkové 
epidemie 
v jarním období 




50% Výpadek pracovní 
kapacity a 
zpoždění zakázky o 
3 měsíce – penále 




Pro verbální kvantifikaci lze u metody RIPRAN aplikovat pomocné tabulky obsahující 
slovní hodnocení pravděpodobnosti a dopadu na projekt. V závěru druhého kroku  
se následně sestaví vazební tabulka, která rizikům přiřadí jejich verbální hodnotu (HR). 
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Krok 3: Reakce na rizika (ošetření) projektu 
Po kvantifikaci rizik přichází na řadu sestavení opatření snižující jejich hodnotu  
na akceptovatelnou úroveň.  
 






Termín realizace opatření,  
Odpovědná osoba (vlastník rizika) 
Nová hodnota sníženého rizika 
1. Očkování proti 
chřipce 
20 000 Kč vakcína. 
Očkování v lednu. 
Dohodnuto s podnikovým lékařem, 
odsouhlaseno zaměstnanci. 
Výjimečná onemocnění budou 
kompenzována přesčasy –  
nulová hodnota rizika. 
 
Krok 4: Celkové posouzení rizik projektu 
Čtvrtý, závěrečný, krok slouží k posouzení celkové hodnoty rizika a vyhodnocení,  
jak závažně je projekt rizikový a zda je možné pokračovat v jeho realizaci i bez potřeby 
tvorby návrhů mimořádných protiopatření (1). 
 
 Ukončení projektu (close-out) 
Ukončení projektu představuje závěrečnou fázi projektového životního cyklu analyzující 
celkový průběh projektu včetně vyhodnocení dobrých i špatných zkušeností.  
Jedná se o definovaný proces, jehož účelem je: 
 „Ukončení všech běžných procesů projektového managementu, 
 Předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem  
a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu, 
 Uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 
závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu, 
 Ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu,  
 Vypořádání všech účetních agend,  
 Zpracování zkušeností dosažených výsledků žízení projektu do hodnotících 
dokumentů, a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového 
managementu, 
 Archivace dokumentace projektu (2, s. 253). “ 
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„Znalosti a zkušenosti z řízení projektů jsou součástí podnikového know-how a jsou 
součástí konkurenční výhody jejího nositele. Jako takové mají být udržovány, pěstovány 
a jejich zpracování by mělo být plně podporováno ze strany nadřízeného managementu 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
V následující části diplomové práce bude blíže představen analyzovaný subjekt, včetně 
provedení strategické analýzy jeho externího a interního okolí, společně s detailnějším 
zhodnocením současného stavu IS/ICT. Veškeré silné stránky, slabé stánky, příležitosti  
a hrozby, které se během těchto dílčích analýz identifikují, budou v závěru shrnuty  
do přehledné matice SWOT. Ta poskytne odpověď na otázku, zda je vůbec vhodné 
projekt zahájit a případně napomůže k určení jeho základních charakteristik. 
 
 Charakteristika podnikatelského subjektu 
3.1.1 Základní údaje společnosti 
Obchodní jméno, právní forma a sídlo společnosti: 
Název společnosti:  Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.  
Sídlo:    Bystrcká 40, 62400 Brno, Česká republika 
IČ:    27749797  
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
 
Založení a předmět činnosti společnosti: 
Datum vzniku: 1. ledna 2007 
Hlavní předmět podnikání:  
 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
 Návrh a realizace sadovnických a zahradnických ploch a jejich údržba, 
 Pěstování a výroba zahradnických a potravinářských produktů, 
 Provozování sadovnických a zahradnických činností, navrhování realizování 
a udržování komunální zeleně, 
 Silniční motorová doprava vnitrostátní, 
 Pěstování okrasných a užitkových rostlin, 
 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 
 Rostlinná výroba, výroba osiv a sadby (12). 
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3.1.2 Historie a současný stav společnosti 
Předchůdce, společnost Čtyřlístek spol. s r.o., byla založena již roku 1992. V roce 2007 
ovšem došlo k diverzifikaci podnikatelského subjektu na dva samostatné právní celky,  
a to na Čtyřlístek zahradnické služby s.r.o. a analyzovanou společnost Čtyřlístek zahradní 
centrum s.r.o. Příčiny rozhodnutí valné hromady o rozdělení, byly především z důvodu 
oddělení nesourodých předmětů podnikání, společně s celkovou efektivnější reorganizací 
jednotlivých interních podnikových procesů (13). 
 
Od 1. ledna 2007 společnost Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. vystupuje jako 
samostatný podnikatelský subjekt, jehož jednatelem je Ing. Kutílek Pavel. Hlavním 
předmětem podnikání, jak již samotný název napovídá, je vlastní pěstování okrasných  
i užitkových rostlin, doprovázené nákupem a prodejem zahradnických potřeb včetně 
surovin od tuzemských i zahraničních dodavatelů. Společnost vystupuje pod typem 
podnikání tzv. B2C (business to customers), který zahrnuje především přímý prodej 
koncovým velkoodběratelům i maloodběratelům převážně z města Brna a okolí (13). 
 
Od roku 2007 se společnost postupně rozvíjí a sleduje i vývoj nových komunikačních 
technologií. Z tohoto důvodu se v roce 2015 přiklonila k možnosti rekonstrukce 
dosavadních internetových stránek www.ctyrlistek-centrum.cz, doprovázenou 
implementací nového elektronického obchodu. Příležitost spatřuje i ve využití nových 
nástrojů e-marketingové propagace.  
 
Předpokládá se, že případná realizace návrhu projektu by měla býti přínosem v podobě 
dosažení vyšší konkurenceschopnosti a rozšíření potenciální klientely mimo Brno a okolí. 
To vše, s primárním záměrem navýšit celkový roční obrat společnosti, který aktuálně 
činní v průměru 12 mil Kč (14).  
 
Obrázek č. 7: Logo společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. Zdroj (13) 
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 Externí analýza obecného okolí – SLEPT(E) 
Pro identifikaci současné situace makroprostředí společnosti bylo využito metody 
SLEPT(E). Tato analýza komplexně shrnuje veškeré důležité externí faktory, určitým 
způsobem ovlivňující směr strategického rozhodování podnikatelského subjektu. 
 
3.2.1 S – Sociální faktory 
Z hlediska sociálního prostředí vykazovala dle ČSÚ měsíční hrubá mzda obyvatel ČR  
od 3. čtvrtletí roku 2014 růstový charakter až k aktuální hodnotě 27 200 Kč. Obecná míra 
nezaměstnanosti v České republice v únoru poklesla na hodnotu 7,5%, přičemž  
se předpokládá, že trend zlepšování situace na pracovním trhu bude i nadále pokračovat.   
I přesto, že finanční situace není na území České republiky optimální, mírný růst  
či stagnace mezd společně s klesající mírou nezaměstnanosti alespoň z části popírá 
možnost, že by obyvatelé vlivem nedostatku finančních prostředků a za účelem tvorby 
úspor omezovali koupi sekundárních potřeb, mezi které se řadí i rostlinné produkty  
a zahradní výrobky společnosti (15).  
 
Možnou změnou životního stylu, která může mít vliv na strukturu poptávky  
po rostlinných produktech a zahradnických potřebách, je částečné odklonění  
se od domácího pěstování plodin a „zahrádkaření“, jenž bylo zvykem v dřívějších letech. 
Lidé vlivem úspory času proto raději zahradní plochy zatravňují, či v lepším případě  
pro společnost, využívají pro tvorbu moderních rekreačních zahrad. Podnik by se tedy  
i nadále měl snažit aktivně oslovovat své současné cílové zákazníky - jedince nad 35 let, 
obyvatele důchodového věku, včetně velkoodběratelů a nikterak svoji prodejní strategii 
neomezovat, avšak ji pouze vhodně přizpůsobovat současné situaci na trhu. 
 
V oblasti virtuálního prostředí za zmínku stojí fakt, že téměř 72% domácností ČR 
aktuálně vlastní internetové připojení, přičemž elektronické nakupování alespoň 
jedenkrát využilo 96% z nich. Samotný Jihomoravský kraj se řadí mezi oblasti s největším 
počtem uživatelů internetového připojení, což je pro společnost Čtyřlístek zahradní 
centrum, s.r.o. z hlediska budoucího vstupu do oblasti e-commerce pozitivní skutečnost 
a příležitost pro oslovení potenciálně širší klientely (15). 
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3.2.2 L – Legislativní faktory 
Analyzovaná společnost musí dodržovat zákonné náležitosti a podmínky, jenž jsou 
stanovené legislativním systémem České republiky. Nejpodstatnější normy a regulace 
vztahující se na podnikatelské subjekty jsou následující: 
 
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; v platném znění (nový od 1. 1. 2014), 
 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; v platném znění, 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; v platném znění, 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; v platném znění, 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; v platném znění, 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném znění, 
 Aj. (16). 
 
Pro podnikání v internetovém prostředí je dále nutné, aby společnost dodržovala 
legislativní ustanovení a vyhlášky obsažené v tzv. Bílé knize o elektronickém obchodu, 
které výše zmíněné zákony doplňují. Naopak při sestavování obchodních podmínek 
budoucího elektronického obchodu, by společnost měla ve svém vlastním zájmu 
kupříkladu zohlednit právo tří týdenní záruční doby na rostlinný materiál plynoucí z par. 
21. zákona 219/2003 Sb., jelikož zákazníky nejenom informuje o stanovených 
obchodních podmínkách, ale také podniku poskytne jistou právní ochranu. 
 
3.2.3 E – Ekonomické faktory 
Vlivem doznívání ekonomické krize se HDP v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,5%,  
čímž bylo dosaženo toho, že tuzemská ekonomika v tomto čtvrtletí vykazovala největší 
rostoucí trend za poslední tři sledované roky. Velkoodběratelé a maloodběratelé jsou 
proto vlivem poklesu nezaměstnanosti, nízké inflaci a díky celkovému zlepšení finanční 
situace, ochotni za zboží i služby více utrácet. Pro společnost tak může být růst tuzemské 
poptávky přínosem v podobě mírného navýšení tržeb, kterého lze dosáhnout,  
jak z běžného prodeje, tak z nově zavedeného elektronického obchodu, pokud ovšem 
bude navrhovaný projekt realizován (17). 
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3.2.4 P – Politické faktory 
Současná vláda České republiky vykazuje ne příliš stabilní charakter, doprovázen 
poměrně nízkou podporu malých i středních podnikatelů. Časté změny v legislativě  
a vysoké byrokratické nároky mohou navíce pro podnik představovat jistá rizika. 
Společnost proto musí býti schopna na možná nová ustanovení vhodně zareagovat 
formou systematického řízení svého strategického plánování.  
 
3.2.5 T – Technologické faktory 
Rozvíjející se technologie umožňují tuzemským podnikům neustále zdokonalovat  
prodejní možnosti a maximalizovat uspokojení svých zákazníků. V oblasti zemědělského 
průmyslu přináší moderní vývoj nesčetné možnosti. Jako příklad lze uvést trend 
moderního šlechtění rostlinných odrůd a semen zajišťující jejich delší trvanlivost  
a odolnost, společnosti ocenitelné právě při přepravě zboží k cílovému zákazníkovi.  
 
Pro udržení konkurenceschopnosti je společností nutné dále sledovat i aktuální rozvoj  
v oblasti informačních technologií (IT) a internetového prostředí. Aktivní využívání 
elektronického obchodování, sociálních sítí a nových e-marketingových nástrojů je jistou 
příležitostí pro společnost, jak efektivně oslovovat své portfolio zákazníků. 
 
3.2.6 E – Ekologické faktory 
Ohleduplnost k životnímu prostředí a důraz na snižování ekologických stop činností 
podnikatelských subjektů je ze strany veřejnosti a státu stále více vyžadováno. Pro dobré 
vnímáni corporate image, by společnost měla svými aktivitami a vzniklými odpady 
přistupovat k přírodnímu prostředí šetrně a jejich negativní dopad maximálně redukovat. 
Ekologická likvidace agrochemických odpadů, či používání chemických i přírodních 
hnojiv v souladu s příslušnou platnou legislativou, je proto pro společnost Čtyřlístek 
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 Externí analýza oborového okolí – Porterův model 5 - ti sil 
Následující zpracování Porterova modelu identifikujícího pět konkurenčních sil, 
bezprostředně působících na společnost v externím oborovém okolí tzv. mikroprostředí, 
poslouží k analýze současné strategické pozice podnikatelského subjektu na trhu. 
 
3.3.1  Vyjednávací síla odběratelů 
Vzhledem k poměrně široké tržní konkurenci přinášející zákazníkům vysokou možnost 
volby, je pro společnost Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. nezbytné, aby prodejní 
strategii přizpůsobovala co nejvhodněji svým cílovým odběratelům. Nabídkou produktů 
vyšší přidané hodnoty za konkurenčně přijatelné ceny, kvalifikovaným personálem,  
či poskytováním doplňkových služeb (výstavy, semináře, projektování zahrad)  
se společnost snaží maximálně uspokojovat potřeby zákazníků. Je vysoce pravděpodobné 
a hrozí zde riziko, že pokud by odběratelé nebyli s kvalitou dostatečně spokojeni, 
upřednostní při dalším nákupu nabídku konkurenčních podniků.  
 
Z výše uvedeného lze tedy soudit, že vyjednávací vliv odběratelů je střední až vysoký. 
 
3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost nemá žádné významné dodavatele, na kterých by byla vzhledem  
ke své podnikatelské činnosti výrazně závislá. Strukturu prodejního sortimentu tak může 
zahradní centrum přizpůsobovat nejenom podle aktuálního vývoje tržní poptávky 
zákazníků, ale i dle cenových nabídek a kvalit jednotlivých dodavatelů.  
 
Z tohoto důvodu je patrné, že dodavatelé sice disponují určitou vyjednávací silou,  
avšak chtějí-li, aby jejich výrobky byly společností odkupovány, musí prodejní strategii 
vhodně přizpůsobovat individuálním podmínkám svých odběratelů, například  
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3.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 
I přes poměrně nenáročné bariéry vstupu na trh z hlediska legislativních omezení, značky, 
či know-how, pěstitelské odvětví aktuálně nedisponuje žádnou lukrativní nabídkou,  
kvůli které by zájem potenciální konkurence výrazně sílil. Poměrně vysoká nasycenost 
trhu dále napovídá, že radikální vstup nových společností není v současné době očekáván.   
Z hlediska vybudování konkurenceschopného zahradního centra, navíce představují 
jistou bariéru vysoké kapitálové náklady, včetně lidských i časových zdrojů, potřebných 
pro podnikatelský start-up, což okruh vstupních zájemců výrazně úží. 
 
Hrozbu vstupu nových konkurentů lze proto z tohoto pohledu celkově vyhodnotit,  
jako nízkou až středně rizikovou. 
 
3.3.4 Hrozba substitutů 
Vzhledem k tomu, že pěstované i nabízené výrobky společnosti představují 
standardizovaný a ne příliš diferenciovaný produkt, výběrové pole substitutů je na tomto 
trhu široké. Možnými zástupci tak mohou být jakékoliv dřeviny, rostliny, zahradní náčiní 
a potřeby shodné, případně cenově i kvalitativně přijatelnější kategorie.  
 
Velikost hrozby substitutů společnosti je tedy možno označit za střední až vysokou. 
 
3.3.5 Rivalita mezi konkurenty 
Trh zahradních potřeb a rostlinných produktů je v České republice celkově hojně rozšířen. 
Při pohledu na velikost střetu tržních subjektů v okresech Brno-město a Brno-venkov, 
bylo analyzováno, že společnost aktuálně čelí okolo 220 - ti konkurenčním subjektům.  
 
Do seznamu úhlavních konkurentů lze řadit nejenom veškerá specializovaná garden 
centra většího a menšího rozsahu, ale i tzv. „Hobbymarkety“, které sice často nenabízejí 
zákazníkovi zboží takové kvality a výběru, ale svým jménem doprovázeným cílenější 
marketingovou propagací jsou u odběratelů ve větším podvědomí.  
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Jak vyplývá i z předchozích podkapitol, zákazník při prodeji upřednostňuje spíše 
prodejnu, kterou dobře zná, nežli konkrétní značku standardizovaných produktů. 
Společnost se proto snaží soupeřit se svými protivníky konkurenční cenovou politikou, 
vlastním pěstováním produktů, profesionálním personálem a využitím možnosti prosadit 
se pomocí elektronického obchodu nejen v okolí města Brna, ale i mimo něj.  
 
Z hlediska geografické polohy, ceny, podobnosti rozsahu nabízeného sortimentu  
a umístění podniků na stránce výsledků, neboli SERP (Search Engine Results Page), 
zobrazenou internetovým vyhledávačem Google, jsou v následující tabulce č. 5 uvedeni 
konkurenti, pravděpodobně nejvíce ohrožující tržní pozici analyzovaného 
podnikatelského subjektu. Nutno ovšem říci, že v případě vstupu do oblasti 
elektronického obchodování se spektrum potenciálních konkurentů pravděpodobně 
rozšíří i o společnosti ze vzdálenějšího okolí.  
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 Interní analýza okolí – Model 7S 
Následující užití Mc Kinsey tzv. „7S modelu“ poslouží pro identifikaci kritických faktorů 
úspěchu (critical success factors, CSF), podmiňující úspěch společnosti při budoucí 
realizaci elektronického obchodu (6). Potřebné informace k vypracování modelu,  
byly získány návštěvou garden centra v Brně – Komíně a osobní konzultací s asistentkou 
jednatele, p. Cihlářovou. 
 
3.4.1 Strategie (Strategy) 
Podniková, neboli corporate strategie společnosti spočívá v poskytování profesionálního 
přístupu a nadstandartních produktů s cílem maximalizace uspokojení potřeb zákazníků 
a jejich přimění k opětovnému navštívení zahradního centra. Dílčí strategií společnosti  
je dále samotná snaha o rozšíření jména a dobré pověsti mezi potenciální zákazníky,  
za účelem možného nárůstu poptávky, doprovázenou růstem celkových zisků. Funkční 
strategií marketingového oddělení poté aktuálně představuje využití nových  
e-marketingových nástrojů určených pro posílení konkurenčního postavení. 
 
3.4.2 Organizační struktura (Structure) 
Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. aktuálně pro rok 2015 zaměstnává celkem 14 stálých 
zaměstnanců. Během sezónních prací dle potřeby navíce zaměstnává pomocnou sílu  
na DOPP, v podobě brigádníků. Z hlediska typologie se jedná o centralizovanou 
organizační strukturu, v jejímž čele stojí jednatel Ing. Pavel Kutílek s hlavními 
rozhodovacími pravomocemi. Tomuto jednateli jsou poté podřízeni vedoucí pracovníci 
jednotlivých interních podnikových divizí (obchodní, logistická a zahradní) nesoucí  
za jejich správné fungování určitou odpovědnost.  
 
Pro úsporu nákladů a zjednodušení podnikových procesů společnost využívá služeb 
externí ekonomické divize. Ta dle podkladů vede účetnictví a mzdovou agendu subjektu. 
Externí IT divize realizovala a současně i dohlíží na správu internetových stránek 
společnosti. Předpokládá se, že implementace optimalizovaného elektronického obchodu 
bude s největší části v kompetenci právě této divize.  
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Obrázek č. 8: Organizační struktura společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. Zdroj (Vlastní) 
 
3.4.3 Styl řízení (Style) 
Společnost je malým podnikem, ve kterém vládne spíše demokratický styl řízení.  
Každá z interních divizí je spravována svým vedoucím, kteří jsou podřízení vedení 
společnosti. To vykonává dohled nad správným fungováním firemních procesů a uděluje 
jednotlivým vedoucím podněty pro činnost jejich pracovišť. Převládá obousměrná 
komunikace, zaměstnanci mají možnost vyjádření názoru a podílení se na věcném řešení 
problémů. Konečné rozhodnutí je ovšem v plné kompetenci vrchního vedení. 
 
3.4.4 Spolupracovníci (Staff) 
Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. zaměstnává mezi své stálé zaměstnance pouze 
schopnou pracovní sílu s dlouholetou praxí. Všichni pracovníci mají výborný přehled  
o celém sortimentu a jsou dostatečně schopni plnit přání zákazníků.  Jelikož se jedná  
o podnik malého rozsahu, zaměstnanci se dobře znají a panují mezi nimi kladné 
interpersonální vztahy. I přesto, že jsou ovlivňováni poměrně stabilní podnikovou 
kulturou, nejsou pracovníci ze strany vedení příliš motivováni a jejich loajálnost není také 
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3.4.5 Sdílené hodnoty (Shared vision) 
Být podnikem s dlouholetou tradicí, který díky svým schopnostem, neustále umožňuje 
odběratelům poskytnout zboží a služby vysokých kvalit. Být zákazníkům na blízku  
a snažit se jim oproti konkurenci více přiblížit kupříkladu prostřednictvím pořádání 
sezónních výstav, slavností a internetové komunikace. Tyto sdílené hodnoty jsou 
základem podnikové kultury a pracovníci své chování ať už vědomě či nevědomě 
následně revidují takovým způsobem, který „vize“ pomáhá naplňovat.   
 
3.4.6 Schopnosti (Skills) 
Společnost Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. se pohybuje na trhu již téměř 23 let.  
Díky dlouholetým zkušenostem vlastní zavedený fungující systém řešení požadavků 
odběratelů a má dobře zanalyzované změny poptávky po jednotlivých druzích zboží 
v jednotlivých ročních obdobích. Jedná se o stabilní garden centrum, které si na rozdíl  
od velkoobchodních Hobby marketů rostlinné produkty nedováží, ale vyniká dovedností 
osobní produkce. Přínosem pro navrhovaný projekt je také fakt, že společnost dlouhodobě 
spolupracuje s odbornou externí IT společností.  
 
3.4.7 Informační systémy (Systems) 
Jelikož informační systémy mají na celkový životní cyklus projektu, včetně dosažení 
požadovaného záměru i cíle významný vliv, bude jejich detailnější analýza z hlediska 
IS/ICT (Information System/Information and Communication Technology) uskutečněna 
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 Současná situace IS / ICT 
Podniková lokální síť tzv. LAN (Local Area Network) se skládá ze souvislého 
celku několika aktivních a pasivních prvků, pomocí kterého společnost uskutečňuje 
interní sdílení dat jednotlivých oddělení. Internet společnosti je zprostředkován placeným 
ISP (Internet Service Provider) a zaveden pomocí přípojky do modemu umístěného 
v obchodní divizi. V kanceláři asistentky jednatele se navíce nachází Wifi router značky 
TP-link umožňující komplexní bezdrátové rozšíření signálu po celém areálu prodejny. 
Další aktivní prvky počítačové sítě, vzájemně propojené strukturovanou kabeláží, tvoří: 
 
 Hardware: 
Co se týče hardwarové vybavenosti, společnost disponuje třemi stolními počítači, 
situovanými v obchodním a asistenčním oddělení a jedním přenosným notebookem.  
Dále jednou tiskárnou a dvěma pokladnami, umístěnými přímo u vchodu do prodejny. 
Veškeré hardwarové komponenty jsou z hlediska implementace budoucího 
elektronického obchodu dostačující a neměly by nikterak ohrozit implementační proces. 
 
 Software: 
I přes odlišnost hardwarových počítačových parametrů, z hlediska softwarové 
vybavenosti je na stolních počítačích nainstalován operační systém Windows XP 
Professional a notebook pracuje na operačním systému Windows 7. Veškeré počítačové 
vybavení včetně notebooku dále disponuje kancelářským softwarem verze MS office 
2013, který byl zakoupen během minulého roku 2014. Mezi dílčí softwarové komponenty  
lze na závěr zmínit internetové prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla 
Firefox, či antivirový software ESET Smart Security 7.  
 
Pro zpracovávání podnikové agendy a komplexní integraci veškerých dat i procesů, 
společnost vlastní ekonomický ERP systém typu Helios red od producenta Asseco 
Solutions, a.s. Tento systém bude nutné integrovat i s budoucím elektronickým 
obchodem. Mezi ERP moduly, které jsou využívány obchodní divizí, patří: moduly  
pro nákup a prodej, fakturaci a skladovou evidenci. Data z modulů účetnictví,  
daňové evidence, aj. jsou předávána v pravidelných intervalech externí účetní divizi,  
kde jsou náležitě zpracovávána a následně zasílána zpět jednateli společnosti. 
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 Internetová prezentace:  
Dosavadní internetové stránky společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. fungují  
na pronajímaném serveru - webhostingu od firmy PIPNI s.r.o. typu PROFI s diskovým 
prostorem 22 GB (místo pro web 20 GB + velikost databáze 2 GB). Tento webhosting 
stojí společnost ročně 1450 Kč včetně DPH. Předpokládá se, že pokud podnik bude 
nadále chtít využívat těchto služeb i při plánovaném provozu elektronického obchodu,  
měla by být považována velikost diskového prostoru za dostačující. 
 
Doména 2. řádu, zajištěná opět firmou PIPNI s.r.o. za 169 Kč včetně DPH/rok,  
je společností registrována již od 26. října 2007. Vzhledem k lehké zapamatovatelnosti 
doménového jména (ctyrlistek-centrum.cz) a dlouhodobé funkčnosti, díky které získává 
doména v rámci SEO u vyhledávačů na důvěře, je její využití optimální i pro budoucí 
fungování e-obchodu. Přeregistrace by v tomto případě byla neefektivní a bezúčelná. 
 
Při pohledu na celkové zhodnocení internetových stránek, dle proběhnutého testování  
ze dne 26. března 2015, byla pomocí analytických nástrojů na www.seo-servis.cz, 
identifikována síla webu hodnotou 31%. Jak i samotné číslo vypovídá, současná webová 
prezentace i přes poměrně uspokojivý SEO servis (ohodnocen: 84%), obsahuje mnoho 
klíčových nedostatků, které je nutné pro úspěšnost elektronického podnikání eliminovat.   
 
Mezi zásadní rizikové faktory internetové prezentace lze uvést: 
o Zastaralý a neatraktivní webdesign, 
o Stránky nejsou validní z hlediska jazyka XHTML 0.1 Transitional (11 html chyb), 
o Nízký počet zpětných odkazů (1940 external backlinks ze 166 odkazujících domén), 
o Malá důvěryhodnost webových stránek ze strany fulltextových vyhledávačů Seznam 
a Google způsobující jejich nízké ohodnocení (S-rank - hodnocen 3/10 a Google 
Pagerank - hodnocen 1/10) a tím i špatné umístění webu na SERP, 
o Slabá interakce se sociálními servery Facebook, Google +, aj. (hodnocena 2/10). 
 
Návrh projektu tedy nepředstavuje pouze zavedení elektronického obchodu na aktuálně 
využívané stránky, ale zahrnuje také komplexní renovaci webových stránek,  
včetně posílení e-marketingové strategie společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. 
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 SWOT analýza – Syntéza analýz 
Analytickou část diplomové práce uzavírá metoda SWOT shrnující silné stránky, slabiny, 
příležitosti a hrozby, identifikované z předešlých externích a interních analýz  
studie příležitosti (Opportunity Study). Klíčové faktory ovlivňující strategické 
rozhodnutí, zda zamýšlený návrh projektu implementace elektronického obchodu 
navrhnout a uskutečnit, tak ve formě matice shrnuje následující obrázek č. 9. 
 
 
Obrázek č. 9: Výsledná SWOT analýza společnosti. Zdroj (Vlastní) 
 
Závěr: Návrh projektu implementace elektronického obchodu je vhodné uskutečnit. 
SILNÉ STRÁNKY (STRENGTHS)
• Dlouholetá historie společnosti
• Odborné znalosti a zkušenosti 
personálu
• Široký a rozsáhlý sortiment
• Vlastní produkce rostlin
• Spolupráce s externí IT divizí
• Adekvátní HW a SW vybavení
• Kvalitní doména (registrována 
od 26.10.2007)
SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES)
• Nižší motivovanost pracovníků
• Nemoderní webdesign 
internetové prezentace
• Nevalidní HTML kód stránek
• Špatná pozice stránek 
ve vyhledávačích (Google, 
Seznam)
PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)
• Posílení konkurenceschopnosti 
zavedením e-obchodu
• Zisk nové potenciální klientely 
v oblasti e-commerce
• Využití moderních technologií 
za účelem kvalitnějšího 
e-marketingu (SEO, SEM, 
sociální sítě)
HROZBY (THREATS)
• Rizika spjatá s návrhem 
implementace e-obchodu
• E-obchody konkurentů
• Vysoké byrokratické nároky
• Možné změny v legislativě
• Široké výběrové pole substitutů
• Vysoký počet konkurentů 
v okolí (cca 220)
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 
Obsah návrhové části diplomové práce spočívá v realizaci návrhu projektu implementace 
nového elektronického obchodu společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.  
Jak již bylo řečeno v úvodu práce, k využití metod projektového řízení bylo přistoupeno 
především z důvodu jistoty dosažení definovaných SMART cílů a možnosti získání 
celkové kontroly nad průběhem budoucí realizací projektu. Součástí návrhu tedy bude 
nejenom určení časové, zdrojové a nákladové náročnosti projektu, ale i identifikace 
možných rizik a vyhodnocení celkových přínosů, které se s projektem pojí. 
 
Při sestavování návrhu bylo využito nástrojů a metodik projektového managementu části 
teoretické, které společně s poznatky a analytickými východisky z příležitostní strategie 
povedou k co nejefektivnějšímu dosahování stanoveného cíle – úspěšnou implementaci 
optimalizovaného elektronického obchodu a zajištění komplexní integrace řešení  
do procesů společnosti. 
 
 Charakteristika projektu 
Společnost se jménem jednatele, který je i samotným zadavatelem projektu, rozhodla  
pro rozšíření a inovaci svých stávajících webových stránek o nový internetový obchod 
tzv. řešení na míru. I přesto, že toto řešení přináší mnoho výhod např. v podobě 
originálního designu, profesionálního zpracování a přístupu dodavatelského jednání, 
značným nedostatkem je poměrně vysoká implementační časová a finanční nákladovost.  
 
K docílení optimálního zavedení a maximální funkčnosti e-obchodu, zohledňuje plán 
projektu i cíle dílčí – Integraci navrženého řešení s podnikovým ERP systémem 
Helios red a posílení e-marketingových komunikačních nástrojů v oblasti  
e-commerce. 
 
Klíčovým dodavatelem neboli realizátorem řešení elektronického obchodu byla zvolena 
externí IT divize, s kterou společnost dlouhodobě spolupracuje v rámci 
provozuschopnosti dosavadních internetových stránek. 
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Jedná se o přímého účastníka projektu, který jako celek bude smluvně vázán k úkonům 
nutným k realizaci požadovaného řešení. Celková úhrada za odvedenou práci,  
bude dodavateli fakturována dle smluvní dohody, a to po úspěšné realizaci požadovaného 
řešení. 
 
Elektronický obchod bude zákazníkům umožňovat získání lepšího přehledu nabízeného 
zboží a jeho případné pořízení s možností osobního doručení v okolí města Brna a okolí. 
Společnosti naopak umožní zahájit činnost obchodování ve formě B2C e-commerce, 
s hlavním přínosem navýšení konkurenceschopnosti, tržeb i růstem potenciální klientely. 
Veškeré přínosy a definované SMART cíle projektu budou blíže definovány a plynou 
z nadcházejících částí projektu – konkrétněji identifikační listiny a logického rámce. 
 
 Základní požadavky projektu 
Základní požadavky projektu implementace elektronického obchodu ze strany jednatele 
společnosti (zadavatele) jsou následující: 
 
 Maximální naplnění SMART cílů projektu  
(viz Identifikační listina a logický rámec projektu), 
 Ukončení úspěšného projektu nejpozději do konce listopadu 2015, 
 Nepřekročení maximální výše předpokládaného rozpočtu projektu – 150 000 Kč, 
 Zaručení požadované funkčnosti dodržením zadání při zpracování e-obchodu, 
 Propojení e-obchodu s ERP systémem Helios red, podpora importu a exportu dat 
pomocí XML formátu, 
 Nastavení automatizovaného přenosu dat mezi ERP systémem a e-obchodem, 
 Optimalizaci SEO, včetně zavedení nové e-marketingové propagace, 
 Dodavatelské zprostředkování kvalifikovaného zaškolení klíčových uživatelů, 
 Zajištění technické podpory a po-realizačního servisu ze strany dodavatele. 
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 Zainteresované strany 
Následující tabulka č. 6 zobrazuje očekávání jednotlivých primárních i sekundárních 
zainteresovaných stran, včetně jejich dopadu na projekt. Implementace elektronického 
obchodu, kterou realizace projektu přináší, ovlivňuje výhradně interní oblasti společnosti 
a s nimi spjaté primární zainteresované strany. Vzhledem k faktu, že sekundární zájmové 
skupiny projektu představují pouze potenciální konkurenti společnosti, jakékoliv 
pozitivní, či negativní vlivy projektu na jiné sekundární stakeholders by z tohoto pohledu 
měli býti minimální. 
 
Tabulka č. 6: Přehled zainteresovaných stran projektu. Zdroj (Vlastní) 





    
Primární zainteresovaná skupina 
Vlastník 
 Navýšení konkurenceschopnosti a tržeb 
 Rozšíření potenciální klientely 
 Posílení image společnosti 
+ 5 
Projektový tým 
 Možnost osobního rozvoje, zisk zkušeností 
 Zodpovědnost za úspěšnost projektu 
+ 5 
Zaměstnanci 
 Nefinanční benefity (posílení image spol.) 
 V případě rentability projektu, růst mezd 
 Optimalizace podnikových procesů 
+/- 3 
Dodavatelé 
 Viditelnost a prezentace svých produktů 
 Posílení konkurenčního postavení 
+ 4 
Zákazníci 
 Globálnost a přístupnost 
 Komfort a úspora času při nakupování 
 Dostupnost aktuálních informací 
 Nižší ceny, slevy a bonusy 
+ 4 
Obchodní partneři 
 Dostání se více do zákaznického podvědomí 
 Efektivnější marketingová prezentace 
+ 2 
Sekundární zainteresovaná skupina 
Konkurence 
 Zájem o neúspěšnost projektu 
 Neefektivnost dosažených výsledků 
- 1 
*Hodnotící interval stanoven na 1-5, kdy 5 představuje nejvyšší možnou prioritu skupiny. 
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 Identifikační (zakládací) listina projektu 
 
Název projektu: Elektronický obchod Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. 
Vlastník projektu: Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. 
Cíl projektu: Implementace optimalizovaného elektronického obchodu. 
Účel projektu: Rozšíření obchodu do virtuálního prostředí, za účelem navýšení 
konkurenceschopnosti, doprovázenou nárůstem počtu zákazníků  
a % navýšením tržeb společnosti. 
 
Plánovaný termín zahájení: srpen 2015 
Plánovaný termín dokončení: listopad 2015 
Plánované celkové náklady:  150 000 Kč 
 
Projektový tým: 1. Projektový manažer – asistentka jednatele   
2. Zadavatel – jednatel společnosti a vlastník produktu 
3. Hlavní účetní 
  4. Pracovník IT – zaměstnanec marketingu a technických služeb 
 
Tabulka č. 7: Časový rámec projektu. Zdroj (Vlastní)  
   
Časový rámec projektu 
 
 
Název milníku Termín: 
MS 1 Zahájení projektu 10. 08. 2015 
MS 2 Projektový tým sestaven 20. 08. 2015 
MS 3 Systémový a grafický návrh vytvořen 23. 09. 2015 
MS 4 Integrace e-obchodu s ERP systémem dokončena 09. 10. 2015 
MS 5 Návrh a realizace e-obchodu dokončena 03. 11. 2015 
MS 6 E-marketingová propagace uskutečněna 12. 11. 2015 
MS 7 Ukončení projektu 25. 11. 2015 
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 Logický rámec projektu (LR, logframe) 
 
Tabulka č. 8: Logický rámec (LR, logframe) projektu. Zdroj (Vlastní) 











1.1. Navýšení tržeb  
 oproti roku 
2013 
1.2. Nárůst počtu 
objednávek 
1.3. Zisk nových 
zákazníků 
1.1. Výsledky výkazů 
účetní závěrky 












1. Plně funkční 
integrovaný 
systém s nulovým 
počtem kritických 
chyb v max. výši 





2. Statistika projektu 
1. Finanční stabilita 
































ke kooperaci / 
odmítnutí nabídky 
dodavatelem 
2. Návrh a realizace  
e-obchodu 
Funkční e-obchod 
v hodnotě 69 200 Kč 
Termín: 03. 11. 15 
Přijaté faktury, 






3. Integrace  
e-obchodu s ERP 
systémem 
Integrovaný systém 
v hodnotě 4 000 Kč 
Termín: 9. 10. 15 
Přijaté faktury, 
Záznam v účetnictví, 
Testové výsledky 
Bezchybná úprava 




4. Zavedení  
e-marketingové 
propagace 
Posun webu na vyšší 
pozici SERP,  
e-marketing 
v hodnotě 10 000 Kč 
Termín: 12. 11. 15 
Google Analytics, 
Přijatá faktura, 






















2 zaměstnanci Trvání: 1 den 
10. 8. - 10. 8. 15 
Dostatek lidských 
zdrojů 
1.2. Kooperace s 
dodavatelem 
Dodavatel, 4 zam. 
Analýza: 1 200 Kč 
Trvání: 7 dní  









Dodavatel, 2 zam. 
 
 
Trvání: 1 den 
20. 8. - 20. 8. 15 
Zanesení požadavků  
a smluvních podmínek 
obou stran 
2.1. Systémový a 
grafický návrh 
Dodavatel, 2 zam. 
Systémový návrh: 
5 000 Kč 
Design: 12 000 Kč 
Trvání: 24 dnů  





Dodavatel, 2 zam. 
Programování:  
28 000 Kč 
Trvání: 14 dní 







Dodavatel, 2 zam. 
Školení: 4 000 Kč 
Trvání: 2 dny 




dat/zboží a SEO 
stránek 
Dodavatel, 1 zam. 
SEO: 3 000 Kč 
Trvání: 6 dní 






Dodavatel, 3 zam. 
 
Trvání: 6 dní 






Dodavatel, 1 zam. 
  
Trvání: 7 dní 
24. 9. - 2. 10. 15 
Přístup dodavatele 





Dodavatel, 3 zam. 
Integrace s ERP:  
4 000 Kč 
Trvání: 3 dny 








Dodavatel, 3 zam. 
Školení: 2 000 Kč 
Trvání: 2 dny 






Dodavatel, 3 zam. Trvání: 2 dny 
4. 11. - 5. 11. 15 
Přehled o možnostech  
e-marketingových 
nástrojů 
3.5. Zajištění  
e-marketingu 
Dodavatel, 2 zam. 
E-marketing:  
5 000 Kč 
Trvání: 4 dny 


















































































































 WBS (Work Breakdown Structure) 
Pro přehlednější definování celkového rozsahu projektu, veškerých jeho dílčích činností 
a cílů, byl projekt dekomponován za pomoci užití techniky WBS (Word Breakdown 



























Obrázek č. 10: WBS (Work Breakdown Structure) projektu. Zdroj (Vlastní) 
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 Časové plánování projektu 
Časový plán projektu navazuje na předešlé zpracované metody projektového řízení – 
identifikační listinu, logický rámec a strukturu WBS diagramu. Aktivity z hierarchické 
struktury WBS budou nyní detailněji specifikovány a za pomocí softwarové podpory  
MS Project 2010 seřazeny dle časové posloupnosti v podobě Ganttova diagramu. 
Každá činnost bude charakterizována, doplněna o odhad její doby trvání a vazebně 
provázána s ostatními předchůdci i následníky. Nebude opomenuto i na identifikování 
kritické cesty projektu. 
 
4.7.1 Identifikace činností a výstupů 
 
 
 WBS 1.1 – Sestavení projektového týmu 
První fáze projektu zahrnuje uskutečnění výběrového řízení odpovědných pracovníků 
zadavatelské společnosti, kteří budou náležitě obeznámeni s nadcházející situací, volenou 
strategií a podnikovými cíli v oblasti elektronického obchodování (1 den). Po vzájemné 
konzultaci a odsouhlasení, delegovaný projektový manažer kontaktuje externí divizi, 
budoucího dodavatele řešení, nastíní základní představy a po potvrzení účasti externí 
divize, zajistí osobní setkání k bližšímu projednání vzájemné spolupráce (1 den).  
 
Během osobního setkání dojde ze strany zadavatelské společnosti k definování 
požadavků (2 dny), souběžně se vstupní analýzou realizace řešení (4 dny). Dodavatel 














WBS 1.1 - Sestavení projektového týmu
WBS 1.2 - Návrh a realizace e-obchodu
WBS 1.3 - Integrace e-obchodu s ERP systémem
WBS 1.4 - Zavedení e-marketingové propagace
WBS 1.5 - Close-out projektu
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primárně určen, či jakým způsobem má dojít k integraci e-obchodu do podnikových 
procesů. Veškeré klíčové informace analyzuje, zkonzultuje se zadavatelem a navrhne 
koncept optimálního technického řešení, včetně stanovení jeho předběžné finanční 
náročnosti (2 dny). Závěrem dojde mezi zainteresovanými stranami ke sjednání  
a uzavření smluvních podmínek ustanovujících například i termíny úhrad za odvedenou 
práci a soupisu řádných servisních smluv pro případ možných komplikací – tzv.  Service 
Level Agreements (SLA) (1 den).  
Časový odhad: 9 pracovních dnů 
 
 WBS 1.2 – Návrh a realizace e-obchodu 
Druhá fáze obsahuje kompletní návrh a realizaci e-obchodu dle požadavků společnosti.  
Ze získaných informací vstupní analýzy, dodavatel nejprve zahájí zpracování 
systémového návrhu neboli informační architektury celé webové prezentace (5 dní).  
Dojde k navržení systémových funkcí řešení a bude vytvořena struktura webu včetně 
wireframe nákresů pro optimální rozmístění funkčních prvků a textového i grafického 
obsahu stránek. Funkční návrh systému bude představen členům projektového týmu  
(2 dny) a v případě potřeby upraven dle vznesených připomínek (2 dny).  
 
Na realizaci systémového návrhu se váže tvorba grafické prezentace obsahu stránek. 
Dodavatel zpracuje v návaznosti na informační architekturu možné grafické varianty,  
a to tak, aby náležitě odráželi zacílení webu a identitu společnosti (9 dní). Vyhotovené 
grafické návrhy budou opět prezentovány zadavateli projektu, který si zvolí jednu 
z variant a doplní ji o vlastní připomínky (2 dny). Dodavatel poté aplikuje námitky  
do vybrané varianty a zpracuje finální grafický návrh stránek (8 dní). 
 
Jestliže je systémový a grafický návrh vytvořen, zahajuje se proces programování  
(12 dní). V rámci něj se provádí validní HTML, CSS kódování stránek, programování 
v jazyku JavaScript aj. Dochází k implementaci SQL databáze a funkčního jádra 
elektronického obchodu, které je dále modifikováno dle požadavků zadavatele o přídavné 
moduly. Jakmile bude webová prezentace s elektronickým obchodem dokončena, schválí  
se představený finální systém vybranými členy projektového týmu (2 dny). 
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Dodavatel provede zaškolení správce systému (Pracovníka IT), tak aby byl dostatečně 
kvalifikován pro správu obsahu webových stránek i elektronického obchodu (2 dny). 
Tento pracovník následně provádí import dat z ERP systému do prostředí elektronického 
obchodu, a pakliže to bude nutné, doplní jej o dodatečné chybějící informace (grafické 
znázornění, parametrické popisky, aj.) (5 dní). Ve shodném časovém intervalu dodavatel 
v rámci SEO optimalizace obsah postupně obohatí o klíčová slova a pomocí 
copywritingu zajistí jeho vyšší zajímavost a smysluplnost, jak pro potenciální 
návštěvníky, tak pro čtecí roboty webových prohlížečů (6 dní). 
 
Integrovaný systém je již v tomto okamžiku plně funkční, ale pro zajištění nulového počtu 
kritických chyb bude nejprve spuštěn na zkušební doméně a serveru dodavatele.  
Zde se provede testování e-obchodu, a pakliže se neobjeví žádné funkční nedostatky, 
nasadí se na původní webhosting a doménu od poskytovatele PIPINI s.r.o. (6 dnů).  
Po této fázi může být již zahájen ostrý provoz (1 den). 
Časový odhad: 53 pracovních dnů 
 
 WBS 1.3 – Integrace e-obchodu s ERP systémem 
Na implementaci a nastavení funkčního jádra e-obchodu, navazuje i jeho samotné 
propojení s ERP systémem společnosti – Helios red.  Komunikace a výměna dat mezi 
těmito systémy bude probíhat přes standardní rozhraní XML. Pro komplexní integraci 
proto budou nejprve dodavatelem a pověřeným zaměstnancem upravovány modulové 
funkce ERP (tvorba individuálního ceníku položek pro e-obchod, doplnění skladových 
karet produktů o potřebné údaje pro e-obchod, aj.) (4 dny). 
 
Po ukončení úprav dojde ze strany dodavatele k vazebnímu propojení funkčního 
systému s moduly ERP, konkrétněji moduly „Skladová evidence“ a „Nákup & prodej“ 
(2 dny), nebude opomenuto i na nastavení automatizovaného souborového přenosu dat  
(1 den). Pokud v intervalu 3 dnů nedojde v systémové konfiguraci a funkčnosti 
k identifikaci chyb, zahájí se proces školení zaměstnanců společnosti, jenž budou 
systémy využívat při své každodenní pracovní náplni a činnostech (2 dny). 
Časový odhad: 12 pracovních dnů 
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 WBS 1.4 – Zavedení e-marketingové propagace 
Jestliže je elektronický obchod plně funkční, je nutné jej dostat do podvědomí stávajících 
i potenciálních zákazníků. K docílení vyššího zviditelnění a návštěvnosti nežli u stránek 
konkurenčních je nutné zajistit vhodný výběr (2 dny), nastavení a užití e-marketingových 
nástrojů (4 dny). Pracovníkem IT tak bude kupříkladu zprostředkován linkbuilding  
a zápis společnosti do neplacených katalogů zboží. Na sociálních sítích dále aktualizuje 
data Facebookového profilu „Čtyřlístek Zahradní centrum“ a Google+.  
Tyto e-marketingové kanály na závěr rozšíří o nově vytvořený Youtube kanál, sloužící 
pro audiovizuální prezentaci produktů a služeb.  
 
Dodavatel v rámci vyhrazených kapitálových možností zadavatele uskuteční přenos 
produktů pomocí XML feeds do vybraných agregátorů zboží, vytvoří cílené PPC  
(Pay-Per-Click) kampaně a v poslední fázi bezplatně napojí stránky na monitorovací 
nástroj Google Analytics k získání přehledu o efektivitě elektronického obchodu (1 den). 
Časový odhad: 7 pracovních dnů 
 
 WBS 1.5 – Close-out projektu 
Závěrem projektu implementace optimalizovaného elektronického obchodu dochází 
k vyhotovení celkové fakturace dodavatelských nákladů, na jejíž splacení je pro 
společnost vyhrazeno 6 pracovních dnů. Po proplacení faktury je projekt považován  
za ukončený a nastává fáze zpracování závěrečné zprávy vyhodnocující jeho celkovou 
úspěšnost (3 dny).  
 
Ekonomický přínos a přínos v podobě nárůstu počtu potenciální klientely bude možno 
kvantifikovat až po určité době provozu elektronického obchodování, a to z výsledků 
výkazů účetní závěrky a počtu vytvořených objednávek v podnikovém ERP systému. 
Časový odhad: 9 pracovních dnů 
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4.7.2 Časový harmonogram činností 
Souhrnný přehled veškerých dílčích činností a milníků, tvořící časový harmonogram 
projektu implementace optimalizovaného elektronického obchodu zachycuje obrázek  
č. 11. 
 
Obrázek č. 11: Časový harmonogram činností zpracovaný v MS Project 2010. Zdroj (Vlastní) 
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4.7.3 Ganttův diagram a síťový graf 
Pro grafické zobrazení časové náročnosti a vyjádření závislostí výše identifikovaných 
činností časového harmonogramu byl taktéž za pomocí softwarové podpory MS Project 
2010 sestaven Ganttův diagram a síťový graf projektu. Kompletní zpracování těchto 
analytických nástrojů společně s identifikací kritické cesty a celkovými časovými 
rezervami je obsaženo v příloze č. 1. a příloze č. 2. 
 
4.7.4 Kritická cesta projektu 
Kritická cesta je představována činnostmi s nulovou časovou rezervou, z čehož plyne,  
že pokud dojde k zdržení jakéhokoliv z úkolů ležícího na kritické cestě, prodlouží  
se bezpodmínečně i realizace celého projektu. V případě projektu implementace 
optimalizovaného elektronického obchodu ve společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, 
s.r.o. zabere celkový proces zavádění odhadem minimálně 78 pracovních dní, přičemž 
tuto kritickou cestu tvoří 22 (71%) činností z veškerých 31 (100%) dílčích úkolů projektu.  
 
 Kritická cesta = činnosti č. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 
– 16 – 18 – 19 – 20 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31. 
 
V přílohách č. 1 a 2 jsou výše zmíněné činnosti graficky zvýrazněny červenou barvou. 
Ganttův diagramu navíce obsahuje i výpočty jednotlivých dob celkových rezerv,  
čímž společnost získá lepší přehled o tom, jaké činnosti a o kolik dní je možno prodloužit, 
nebo naopak, kterým úkolům je nutné věnovat zvýšenou pozornost a upřít největší úsilí 
pro dodržení plánovaného harmonogramu v případném nastání kritické situace. 
 
Obrázek č. 12: Výsek Ganttova diagramu s kritickými úkoly v MS Project 2010. Zdroj (Vlastní) 
  - 66 -     
4.7.5 Shrnutí časového plánování projektu 
Aby mohla společnost využít elektronický obchodu včetně e-marketingových nástrojů 
pro propagaci svého jména během předvánočního zimního prodeje produktů,  
bylo zahájení realizace projektu stanoveno již na pondělí 10. srpna 2015. Předpokládané 
datum ukončení je následně datováno na středu 25. listopadu 2015. Dodržení požadavku 
zadavatele, na dokončení projektu nejpozději do konce listopadu 2015 tímto pádem bylo 
úspěšně dodrženo. 
 
Pokud nenastanou v průběhu realizace projektu neočekávané změny na výše 
identifikované kritické cestě, potrvá celkový proces implementace optimalizovaného 
elektronického obchodu do procesů společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.  
78 pracovních dní. 
 
Při sestavování časového harmonogramu (Ganttova diagramu), bylo vycházeno  
ze standartního pracovního kalendáře (1 týden = 5 pracovních dnů). Pracovní doba 
jedné denní směny představuje 8 hod, v trvání od 8:00 do 16:30 hod se zákonnou 30 - ti 
minutovou pauzou. Vzhledem k nemožnosti určení doby trvání každé činnosti projektu 
s maximální přesností, představují doby trvání analogický odhad, získaný z dat projektů 
shodné problematiky a informací nabitých během studia na VUT.  
 
 
Obrázek č. 13: Pracovní doba projektu v MS Project 2010. Zdroj (Vlastní) 
 
  - 67 -     
 Analýza rizik 
Na základě výstupů logického rámce a časové analýzy bude nyní za pomoci metody 
RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), provedena analýza klíčových rizik projektu. 
4.8.1 Identifikace a kvantifikace rizik 
Pro kvantifikaci rizik byla volena metoda intervalového vyjádření pravděpodobnosti  
a dopadu. Proto, aby bylo možné k identifikovaným rizikům, jejich hrozbám a scénářům 
přidat i pravděpodobnosti (P), dopady (D) a hodnoty rizik (HR), tzv. je tedy náležitě 
kvantifikovat, bylo nezbytné si nejprve vytvořit expertní hodnotící tabulky. Dle umístění 
rizik v odpovídajících intervalech hodnot tabulek č. 9, č. 10 a č. 11, je následně možno 
uskutečnit kvalitativní posouzení rizik včetně jejich náležitého ohodnocení.  
 
Tabulka č. 9: Tabulka kvalitativních hodnot pravděpodobnosti. Zpracováno dle (1) 
Pravděpodobnost Interval hodnot 
Vysoká – VP (3,5 − 5,0⟩ 
Střední – SP (1,5 − 3,5⟩ 
Nízká – NP (0,0 − 1,5⟩ 
 
Tabulka č. 10: Tabulka kvalitativních hodnot dopadu na projekt. Zpracováno dle (1) 
Nepříznivý dopad 
na projekt 
Interval hodnot Popis dopadu 
Vysoký – VD (3,5 − 5,0⟩ 
Ohrožení cíle a koncového termínu projektu  
Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 
Škoda přes 20 % z hodnoty projektu 
Střední – SD (1,5 − 3,5⟩ 
Škoda od 0,51 % do 19,5 % z hodnoty projektu 
Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé 
činnosti vyžadující mimořádné zásahy do plánu p. 
Malý – MD (0,0 − 1,5⟩ 
Škoda do 0,5 % z celkového hodnoty projektu 
Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 
 
Tabulka č. 11: Tabulka kvalitativních hodnot rizika. Zpracováno dle (1) 
Třída rizika (TR) Interval hodnoty rizika (HR) 
Kritická rizika – KR (18,0 − 25,0⟩ 
Závažná rizika – ZR (9,0 − 18,0⟩ 
Běžná rizika – BR  (0,0 − 9,0⟩ 
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Tabulka č. 12 identifikuje 13 klíčových rizik projektu implementace elektronického 
obchodu. Rizika doplňuje o výpočet pravděpodobnosti výskytu scénáře (P), hodnotu 
dopadu scénáře na projekt (D) a výslednou hodnotu, vypočtenou vzorcem: HR = P ∙ D.  
Při sestavování registru rizik, bylo vycházeno z odborných elektronických zdrojů 
zabírajících se shodnou problematikou, dále z poznatků části analytické a logických úvah.  
 
Tabulka č. 12: Identifikace a kvantifikace rizik projektu metodou RIPRAN. Zdroj (Vlastní) 




Nesplnění cíle projektu, 
nežádoucí řešení e-obchodu 
2,2 4,7 10,34 ZR 
2. 




1,2 4,0 4,80 BR 
3. 
Grafické a funkční 
nedostatky e-obchodu 
Nízká návštěvnost webu  
a chybovost e-obchodu 
2,5 3,8 9,50 ZR 
4. 
Programovací problémy  
e-obchodu 
Dodatečné nákladové  
a časové investice projektu 
3,9 4,7 18,33 KR 
5. 
Nevhodně stanovená cena 
produktů e-obchodu 
% ztráta tržeb, nižší 
výnosnost projektu 
3,0 3,8 11,40 ZR 
6. 
Špatné uzpůsobení funkcí 
modulů ERP systému 
Chybovost podnikových 
procesů, nespolehlivost dat 
2,4 3,9 9,36 ZR 
7. 
Integrační problémy  
e-obchodu s ERP systémem 
Dodatečné nákladové  
a časové investice projektu 
4,1 4,4 18,04 KR 
8. 
Neosvojení nového systému 
zaměstnanci podniku 
Neschopnost a neochota 
přijmout nový systém 
1,8 2,5 4,50 BR 
9. 
Nevhodný výběr  
e-marketingových nástrojů  
a prostředků SEM 
Nepříznivé výsledky  
e-marketingové kampaně  
(nízká návštěvnost  
a tržby obchodu) 
2,8 3,0 8,40 BR 
10. 
Nedostatečná iniciativa 
zákazníků nakupovat  
v e-obchodě 
Nízká návštěvnost zákazníků 
e-obchodu, % ztráta tržeb 
2,7 3,7 9,99 ZR 
11. 
Onemocnění nebo fluktuace 
členů projektového týmu 




Pozastavení nebo ukončení 
projektu 
2,4 4,2 10,08 ZR 
13. 
Rozpor s definovanými 
legislativními zákony 
Omezení, či přerušení 
prodeje 
0,8 2,1 1,68 BR 
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4.8.2 Reakce na rizika (ošetření) projektu 
Pro zajištění bezpečné realizace projektu je potřeba na identifikovaná rizika registru 
včasně zareagovat jejich vhodným ošetřením. K veškerým scénářům hrozeb proto nyní 
bude vytvořen optimální návrh na jejich opatření. U každého návrhu bude vyčíslená 
jeho finanční náročnost, včetně identifikace vlasníka rizika, nesoucího  
za realizaci opatření určitou odpovědnost.  
 
I přes snahu ošetření všech 13 klíčových rizik na novou hodnotu (HR'), je pro společnost 
primární minimalizace maximálních rizik, konkrétněji rizika č. 4 – Programovací 
problémy e-obchodu (HR = 18,33), rizika č. 7 – Integrační problémy e-obchodu s ERP 
systémem (HR = 18,04). Právě tyto rizika mají na splnění cílů projektu maximální 
negativní vliv a je tedy nutné, věnovat jim zvýšenou pozornost. 
 
Tabulka č. 13: Ošetření rizik projektu metodou RIPRAN. Zdroj (Vlastní) 
PČ Návrh na opatření 
 Předpokládané náklady 
 Termín realizace opatření 
 Odpovědná osoba 
(vlastník rizika) 
P' D' HR' TR' 
1. 




 0 Kč 
 WBS 1.1. 
 Projektový manažer 
1,3 4,2 5,46 BR 
2. 
Oboustranná asertivní a 
pravidelná komunikace 
zainteresovaných stran 
 0 Kč 
 Během trvání projektu 
 Projektový manažer 
1,0 3,8 3,80 BR 
3. 
Smluvní zajištění, zahrnutí 
rizika do reklamačních 
podmínek 
 0 Kč 
 WBS 1.1. 
 Projektový manažer 
2,0 3,3 6,60 BR 
4. 
Smluvní zajištění, tvorba 
finančních rezerv 
 5 000 Kč rezerva 
 WBS 1.1. 
 Projektový manažer 
3,1 2,9 8,99 BR 
5. 
Benchmarking, analýza cen 
tržní konkurence, 
uzpůsobení nabídky 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Zadavatel 
2,3 3,3 7,59 BR 
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6. 
Smluvní zajištění, kontrola 
funkčnosti modulů 
 0 Kč 
 WBS 1.1, WBS 1.3. 
 Projektový manažer, 
Pracovník IT 
2,2 3,5 7,70 BR 
7. 
Smluvní zajištění, tvorba 
finančních rezerv 
 2 000 Kč rezerva  
 WBS 1.1. 
 Projektový manažer 
3,0 3,3 9,90 ZR 
8. 
Pravidelné meetingy, 
brainstorming a doškolení 
 1 800 Kč doškolení 
 Během trvání projektu 
 Projektový manažer 
1,2 2,1 2,52 BR 
9. 
Kvalitní analýza možnosti 
užití propagačních nástrojů, 
výběr optimálního řešení 
 0 Kč 
 WBS 1.4. 
 Dodavatel, IT pracovník 
2,3 2,8 6,44 BR 
10. 
Zjištění preferencí a potřeb 
zákazníků (analýza trhu), 
včetně jejich implementace 
do e-obchodu 
 0 Kč 
 Před zahájením projektu 
 Zadavatel 
2,0 3,3 6,60 BR 
11. 
Volba zástupců, delegování 
pravomocí a odpovědností 
 0 Kč 
 Před zahájením a během 
trvání projektu 
 Projektový manažer 
1,9 2,9 5,51 BR 
12. 
Detailní předprojektový 
finanční plán (kontrola 
dodržování), tvorba dílčích 
rezerv projektu 
 0 Kč 
 Před zahájením a během 
trvání projektu 
 Hlavní účetní 
1,2 3,6 4,32 BR 
13. 
Retence – E-podnikání 
v souladu se zákonem 
(kontrola dodržování) 
 0 Kč 
 - 
 - 
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4.8.3 Celkové posouzení rizik projektu 
V případě akceptace navržených opatření rizik v tabulce č. 13, je předpokládáno,  
že úroveň rizikovosti projektu bude po celou dobu jeho životního cyklu zvládnutelná.   
Za kritické riziko byl považován možný vznik závažných problémů během 
programovacího procesu e-obchodu, které se podařilo navrženým opatřením redukovat  
o 9,34 bodů (HR' = 8,99) až na riziko běžné. Snížení hodnoty kritického rizika 
souvisejícího s integračními problémy e-obchodu s ERP systémem se sice projevilo jeho 
zmírněním o 8,14 bodů (HR' = 9,90), avšak z posuzovatelského pohledu, je riziko stále 
považováno za závažné a nejvíce ohrožující. Pro bezpečné dosažení projektového cíle 
by společnost měla riziku č. 7 věnovat zvýšené pozornosti a neustále jej monitorovat. 
 
Aby ohrožení celého projektu implementace e-obchodu bylo zvládnutelné, je nutné 
zajistit výši finančních rezerv alespoň v souladu s finančními náklady potřebnými 
k realizaci opatření identifikovaných rizik. Tato hodnota po sumarizaci činí 8 800 Kč. 
 
Pro přehlednější prezentaci změn, které mohou návrhy na opatření přinést, byl sestrojen 
pavučinový graf zhodnocující hodnoty analyzovaných rizik před a po aplikování 
doporučeného ošetření. Z grafu je patrné, že se podařilo téměř veškeré hrozby redukovat. 
Pro bezchybný průběh realizace projektu se však navrhuje, aby rizika byla i nadále 
aktualizována a vyhodnocována. Stejně tak, se mohou měnit i opatření proti rizikům. 
 
 


















Hodnota rizika (HR) PŘED ošetřením
Hodnota rizika (HR') PO ošetření
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 Nákladové plánování zdrojů projektu 
Plánované náklady projektu byly získány za pomocí metod expertních a analogických 
odhadů, analýz nabídek dodavatelů a na základě využití softwarové podpory  
MS Project 2010. Vzhledem k předpokladu, že projekt bude zpracováván současně  
při běžném chodu organizace, zohledňují se v práci pouze náklady přímé, jelikož náklady 
režijní (provozní náklady projektu) spjaté s jeho realizací by byly v tomto případě  
jen těžko vyčíslitelné. 
 
4.9.1 Mzdové náklady projektu 
Mezi mzdové náklady jsou řazeny vyplácené odměny členů projektového týmu.  
Jelikož zaměstnanci budou souběžně s vykonáváním aktivit pracovat i na svých běžných 
pracovních výkonech, byla výše odměn stanovena jako bonus, vyplácený zaměstnancům 
navíce k jejich smluvní mzdě, dle počtu hodin, které na projektu stráví. K výši odměn  
je navíce připočítáno sociální pojištění (25 %) a zdravotní pojištění (9 %), odváděné 
společností Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. 
 
Pro stanovení celkové výše odměn bylo využito programu MS Project 2010, kdy byly 
lidské zdroje projektu ohodnoceny individuální hodinovou sazbou a následně přiřazeny  
ke konkrétním dílčím úkolům časového harmonogramu v podobě procentuálního 
vyjádření. To identifikuje, na kolik procent se zaměstnanec bude muset činnosti během 
její doby trvání věnovat. Díky tomuto postupu tak bylo možno získat nejenom přehled  
o celkové hodnotě nákladů na zaměstnance, ale bylo také i zkontrolováno, zda nedochází 
k možnému pracovnímu vytížení některého z členů projektového týmu. Ganttův diagram 
z přiřazenými zdroji je obsažen v příloze č. 3. Získané hodnoty mzdových nákladů členů 
projektového týmu zachycuje následující tabulka č. 14. 
 
Zadavatel (jednatel) projektu byl ohodnocen nulovou sazbou, vzhledem k tomu,  
že si nebude nenárokovat žádné odměny za výkon. Prvořadým cílem pro něj bude úspěšná 
realizace a dlouhodobé fungování projektu doprovázeného jeho investiční návratností. 
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Tabulka č. 14: Mzdové náklady projektu. Zdroj (Vlastní) 
MZDOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 
Název zdroje 
Standartní sazba  
[Kč/Hod]  
Počet hodin 
[Hod]   
Hodnota nákladů  
[Kč] 
Projektový manažer 90 160 14 400  
Zadavatel 0 96 0 
Pracovník IT 60 146 8 760 
Hlavní účetní 300 32 9 600 
Sociální pojištění (25%) 8 190 
Zdravotní pojištění (9%) 2 949 
CELKEM [Kč] 43 899 
 
4.9.2 Dodavatelské náklady projektu 
Jedná se o nejpodstatnější část nákladů projektu zohledňující kalkulaci vynaložených 
investic, které budou po implementaci elektronického obchodu vyfakturovány 
dodavateli.  Jelikož dopředu nikdy nelze se stoprocentní přesností stanovit hodnoty cen 
za jednotlivé služby, je nákladová náročnost vyjádřena ve třech pravděpodobnostních 
variantách – optimistické, reálné a pesimistické.  
  
Tabulka č. 15: Dodavatelské náklady projektu. Zdroj (Vlastní) 











Vstupní analýza 700 1 200 1 800 
Systémový návrh 3 500  5 000 6 500 
Grafický design 10 000 12 000 16 000 
Programování 22 000 28 000 35 000 
Školení 4 000 6 000  9 000 
SEO optimalizace (on-page) 2 200 3 000 3 500 
E-marketing 10 000 10 000 10 000 
Integrace s ERP systémem 3 500 4 000 5 000 
CELKEM [Kč] 55 900 69 200 86 800 
* Ceny jsou uváděny včetně DPH. 
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Reálná hodnota je rovněž přiřazena konkrétním činnostem Ganttova diagramu,  
viz příloha č. 3. Touto alokací nákladových zdrojů společnost získá přehled o jejich 
rozložení z časového hlediska. Bude mít tak možnost jednotlivé dodavatelské náklady 
kontrolovat a s dostatečným předstihem náležitě finančně zajistit. 
 
4.9.3 Celkové náklady a financování projektu 
Celkové náklady reprezentují sumarizaci výše identifikovaných dílčích nákladů a jsou 
v tomto případě chápany jako výdaje, které společnost musí investovat, chce-li docílit 
projektové realizace. Pro ošetření neočekávaných událostí a identifikovaných rizik  
je v kalkulaci zohledněna navíce i 9 % finanční rezerva z celkových výdajů projektu.  
 
Tabulka č. 16: Celkové náklady projektu. Zdroj (Vlastní) 











Mzdové náklady 43 899 43 899 43 899 
Dodavatelské náklady 55 900 69 200 86 800 
Celkové náklady bez rezervy 99 799 113 099 130 699 
Rezerva (9 %) 8 982 10 179 11 763 
CELKEM [Kč] 108 781 123 278 142 462 
 
 Financování projektu: 
Předpokládá se, že financování projektu proběhne z vlastních zdrojů společnosti. 
Konkrétně z finančních rezervních prostředků, které má společnost Čtyřlístek zahradní 
centrum, s.r.o. vytvořené pro případné meziroční ztráty výsledku hospodaření  
a pro investiční použití dle rozhodnutí jednatele společnosti. 
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4.9.4 Provozní náklady řešení 
Chceme-li vypočítat ekonomickou ziskovost projektu v časovém horizontu tří let, je nutné 
mimo výčet předešlých nákladů neopomenout i na položky, které se pojí s nadcházejícím 
využíváním a údržbou implementovaného elektronického obchodu.  
 
Mezi každoroční provozní náklady spadají především fixní platby za webhosting (1450 
Kč včetně DPH/rok) a doménu (169 Kč včetně DPH/rok), včetně pravidelné údržby  
a servisu e-obchodu i ERP systému ze strany dodavatele. Dále náklady na zaměstnance 
odpovědného za provoz e-obchodu skládající se z průměrných měsíčních mezd (VZAZ 
2013: 15 450 Kč/měsíc) a 25% zákonného sociálního pojištění (5150 Kč/měsíc). 
Závěrečnou variabilní položku poté představují odhadované roční náklady investované 
společností do zvolené marketingové komunikace (14). 
 
Tabulka č. 17: Náklady na provoz e-obchodu 2016 – 2018. Zdroj (Vlastní) 








Webhosting a doména 1 619  1 619  1 619  
Údržba a servis 18 000 18 000 30 000 
Provoz e-obchodu (osobní náklady) 247 200   247 200  247 200 
Internetový marketing 48 000   24 000   24 000  
CELKEM [Kč] 314 819 290 819 302 819 
*Ceny jsou uváděny včetně DPH. 
 
 
 Ekonomické zhodnocení projektu 
V následující kapitole bude identifikován očekávaný ekonomický přínos plynoucí 
z projektu společně s dobou návratnosti investice, pakliže dojde k jeho realizaci. Získané 
výsledky poslouží společnosti, jako přehled k uvědomění si, že i přes poměrně 
„pesimistické“ procentuální odhady vývoje tržeb z elektronického obchodu je projekt 
schopen v časovém horizontu tří let generovat zisk. 
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4.10.1 Očekávaná ziskovost projektu 
K výpočtu ziskovosti projektu je nejprve žádoucí určit, jakých předpokládaných výší 
tržeb je elektronický obchod schopen v průběhu následujících tří let dosáhnout. Při jejich 
stanovení bylo vycházeno z dat Výkazu Zisku a Ztrát ze dne 31. 12. 2013, kdy výše 
tržeb dosahovala hodnot 12 232 tis. Kč. Jednotlivé pravděpodobnostní varianty 
tabulky č. 18 následně zachycují procentuální očekávané přírůstky tržeb v letech 2016 – 
2018. Rok 2018 byl ohodnocen záporným klesajícím výnosovým trendem, jelikož  
je předpokládán nárůst konkurenčních sil odvětví a jejich expanze do oblasti e-commerce.  
 
Tabulka č. 18: Plánovaný vývoj tržeb e-obchodu v letech 2016 - 2018. Zdroj (Vlastní) 
PLÁNOVANÝ VÝVOJ TRŽEB E-OBCHODU V LETECH 2016 - 2018 
Sledované 
období 











2016 Oproti tržbám 2013 + 5 + 4 + 3 
2017 Oproti tržbám e-obchodu 2016 + 5 + 4 + 3 
2018 Oproti tržbám e-obchodu 2017 - 4 - 5 - 6 
 
Tabulka č. 19: Očekávaná ziskovost projektu v období 2015 – 2018. Zdroj (Vlastní) 





 varianta [Kč] 
Pesimistická 
varianta [Kč] 
2015 Náklady projektu - 108 781 - 123 278 - 142 462 
2016 
Tržby 611 600 489 280 366 960 
Provozní náklady 314 819 314 819 314 819 
Zisk 296 781 174 461 52 141 
2017 
Tržby 642 180 508 851 377 969 
Provozní náklady 290 819 290 819 290 819 
Zisk 351 361 218 032 87 150 
2018 
Tržby 616 493 483 409 355 291 
Provozní náklady 302 819 302 819 302 819 
Zisk 313 674 180 590 52 472 
ZISK CELKEM [Kč] 853 035 449 805 49 300 
NÁRŮST TRŽEB OPROTI 2013 [%] 15 12 9 
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Z hodnot tabulky č. 19 je patrné, že každá z variant (optimistická, reálná, pesimistická), 
společnosti s největší pravděpodobností přinese během tří let uspokojivé zisky v rozpětí 
od 49 tis. Kč až po 853 tis. Kč. Předpokládá se, že realizací projektu se do tří let navýší 
tržby oproti roku 2013 o 15%, 12% nebo 9%. 
 
4.10.2 Doba návratnosti projektu 
Doba návratnosti či úhrady (Payback Period) představuje čas, v němž se kumulovaný 
finanční tok (Cash-flow) z realizovaného projektu stává výnosným. Lze tedy určit, 
v jakém konkrétním okamžiku se investice do projektu společnosti navrátí (18). 
 
Tabulka č. 20: Doba návratnosti projektu. Zdroj (Vlastní) 

















2015 - 108 781 - 108 781 - 123 278 - 123 278 - 142 462 - 142 462 
2016 296 781 + 188 000 174 461 + 51 183 52 141 - 90 321 
2017 351 361 + 539 361 218 032 + 296 215 87 150 - 3 171 
2018 313 674  + 853 035 180 590 + 449 805 52 472 + 49 300 
 
Z tabulky č. 20 je patrno, že při očekávaném vývoji tržeb se podaří kapitálový výdaj 
splatit peněžními příjmy v každé z pravděpodobnostních variant nejpozději do roku 2018. 
V případě optimistické a realistické varianty dokonce vyplývá, že návratnost 
investice do projektu nastane již v prvním roce po jeho realizaci, tedy v roce 2016. 
 
Po podělení CF 2016 těchto variant počtem dnů v roce (Ø 360 dnů), činí přírůstek příjmu 
na den u optimistické varianty 824,39 Kč a doba návratnosti je tedy 132 dnů, realistická 
varianta byla shledána o něco méně likvidní, její doba návratnosti představuje 255 dnů. 
Pesimistická varianta je logicky považována za nejméně likvidní – návratnost projektu  
se v jejím případě objeví až přibližně po dvou a půl letech užívání elektronického 
obchodu. Nicméně i tato doba je pro společnosti dle mého názoru přijatelná. 
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 Přínos návrhu řešení 
Přínos návrhu projektu diplomové práce je spatřován především v informacích  
a podkladech, které analyzované společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o. přináší. 
Společnost již dlouhou dobu uvažuje o zahájení podnikání i v oblasti elektronického 
obchodování, zná své požadavky na řešení, avšak doposud neuskutečnila rozhodnutí  
a krok v před k jeho úspěšné realizaci. Důvodem jsou především obavy z nutných změn 
vnitropodnikových procesů a nenávratnost případných vynaložených investic. 
 
Právě z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vytvoření návrhu projektu, vedoucí 
k úspěšnému naplnění definovaných cílů a záměru implementace optimalizovaného 
elektronického obchodu. Na základě vypracování časového plánování včetně přiřazení 
využitých zdrojů v programu MS Project 2010, společnost může lépe kontrolovat vývoj 
procesu a reagovat na případné odchylky. Nákladové plánování a analýza rizik 
společnosti naopak identifikuje předpokládané investice a hrozby, s kterými bude potřeba 
počítat v rámci projektové realizace (jejich výše se však mohou během realizační fáze 
lišit, a proto je nutné jejich vývoj neustále monitorovat a aktualizovat). Závěrem nebylo 
opomenuto ani na ekonomické zhodnocení, na základě čehož se společnost může 
rozhodnout, zda se investice jeví z jejího pohledu jako přínosná či nikoliv. 
 
Očekávané klíčové přínosy, kterých je společnost schopna docílit realizací návrhu 
projektu implementace elektronického obchodu, jsou bodově shrnuty níže: 
 
 Rozšíření potenciální klientely, 
 Dosažení vyšší konkurenceschopnosti, jak na internetu, tak i mimo něj, vedoucí 
k vyšším tržbám a ziskům, 
 Zlepšení finanční stability společnosti, 
 Možné navýšení mezd zaměstnanců, vedoucí k jejich vyšší motivovanosti, 
 Posílení viditelnosti a jména společnosti novou e-marketingovou strategií, 
 Modernější design a prezentace webových stránek, 
 Zlepšení řízení vztahů se zákazníky (CRM) a zajištění pružnější informovanosti 
o aktuálních nabídkách obchodu. 
 Celkové posílení corporate image společnosti. 
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Jakožto autorka diplomové práce jsem si připomenula znalosti a vědomosti získané 
během studia na vysoké škole, které jsem v průběhu zpracovávání diplomové práce 
navíce rozšířila o nově nabité informace a zkušenosti. Za největší osobní přínos považuji 
nikoliv nastudování, avšak alespoň částečné pochopení a naučení obsáhlé oblasti 
projektového managementu. Věřím, že veškeré tyto znalosti mi jsou a nadále i budou 
přínosem nejenom při vypracovávání případných nadcházejících projektů, ale také  
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ZÁVĚR  
 
Cíl diplomové práce spočíval v návrhu projektu a využití metod projektového 
managementu pro implementaci optimalizovaného elektronického obchodu  
ve společnosti Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o., orientující se na tuzemský trh, 
zaměřený na prodej zahradnických potřeb, surovin a rostlin výhradně vlastní produkce. 
 
Pro maximální dosažení stanoveného záměru, cílů a správného užití aplikovaných metod 
projektového řízení dle standardů IPMA v části praktické, byly v práci nejprve popsány 
teoretická východiska související právě s touto problematikou.  
 
Část analytická následně charakterizuje podnikatelský subjekt, včetně provedení studie 
příležitosti obsahující analýzy externího a interního okolí – konkrétněji metody 
SLEPT(E), Porterův model 5-ti sil, metodu 7S a bližší zhodnocení stavu IS/ICT.  
Jejich shrnutím v matici SWOT bylo dospěno k závěru, že uskutečnění projektu zavedení 
elektronického obchodu je pro společnost vhodným strategickým krokem vpřed. 
 
V této souvislosti došlo k vytvoření návrhu projektu skládajícího se z vybraných metod 
projektového řízení. Součást návrhu tvoří mimo jiné identifikační listina a logický rámec 
projektu. Časovým plánováním navazujícím na WBS a předchozí kapitoly bylo  
za pomocí softwarové podpory MS Project 2010 dosaženo sestavení časového 
harmonogramu a síťového grafu projektu. Veškeré činnosti byly následně také náležitě 
popsány. Nebylo opomenuto i na identifikaci kritické cesty, seskupené z 71% činností, 
jejichž opoždění může prodloužit plánovanou délku projektu, čítající 78 pracovních dní 
a ohrozit tak plánované dokončení projektu v předpokládaném termínu – 25. 11. 2015. 
 
Analýza rizik pomocí metody RIPRAN společnosti poskytla identifikaci klíčových 
hrozeb a navrhla vhodná opatření, která nejvhodnějším a nákladově efektivním způsobem 
hodnotu jejich dopadu na projekt minimalizují. Neméně podstatnou částí návrhu  
je i vyčíslení celkových nákladů pojících se s projektovou realizací, přičemž byla tato 
nákladová náročnost vyjádřena ve třech variantách – optimistické, reálné a pesimistické. 
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Závěr diplomové práce je věnován identifikaci ekonomických přínosů sestavených 
rovněž ve třech pravděpodobnostních variantách, které jsou očekávány v případě 
projektové realizace. Z vypočtených hodnot jednotlivých kalkulací ziskovosti a doby 
návratnosti z pohledu časového horizontu tří let vyplynulo, že na základě vytvořeného 
návrhu řešení bude tato investice pro analyzovanou společnost výhodná. Přináší 
očekávané zisky v rozmezí od 49 tis. Kč až po 853 tis. Kč. Zároveň je předpokládáno,  
navýšení tržeb do tří let oproti roku 2013 o 15%, 12%, případně 9%.   
 
Z výše uvedeného vyplývá, že vypracování návrhu projektu přispívá k úspěšné 
implementaci elektronického obchodu a tím i naplnění cíle diplomové práce.  Nyní již 
záleží pouze na rozhodnutí vedení společnosti, zda navrhovaná řešení vezme v potaz  
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